
工事件名

名鉄環境造園　株式会社

自

至

100% 97% 100%

90%

80%
アスファルト、インターロッキングブロック等

公園施設関係撤去　ブロック等 公園施設関係移設　ブロック等

70%
植栽

60%
移植樹木撤去 移植樹木植栽

50%
55%

40%

30%
階段工、デッキ工、縁石工等 35% アスファルト舗装、コンクリート系舗装工

洗い場工 サイン施設

20%
25% 柵工

パーゴラ基礎 パーゴラ設置

10%
15% 塗装等

フェンス等 撤去11

0% 5%

長久手中央２号公園再整備工事 工　　事　　工　　程　　表
令和　３年　７月２０日

令和　４年　３月１１日

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

　準備工

　基盤整備

　　　擁壁工

　　　構造物撤去工

　　　公園施設撤去・移設工

　植栽

　　　植栽工（高木、中低木、地被類）

　　　移植工（高木、中低木）

　施設整備

　　　給水設備

　　　雨水排水

　　　汚水排水

　　　電気設備

　　　園路広場整備工

　　　サービス施設整備工

　　　管理施設整備工

　　　建築施設組立設置工

　　　施設仕上げ工

　共通仮設

記　　事

進捗率


