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令和５年度 文化財係事業進捗状況

主要事業の進捗

古戦場公園再整備事業

１ 東側ゾーン

⑴ 令和５年９月６日（水）にガイダンス施設建設工事の入札を行い、物価

高騰に伴い、不調となりました。

その後、令和５年12月議会で１億2,804万９千円の増額補正予算の議決

後、令和６年１月17日（水）に再度入札を行い、株式会社宇佐美組名古屋

支店が落札しました。令和６年３月議会で契約議案の議決後、本契約を締

結し、令和６年４月１日（月）から着手します。

※契約額：５億3,889万円

工期：令和６年４月１日（月）から令和７年６月30日（月）

オープン時期（予定）：令和８年３月中

⑵ 国指定史跡長久手古戦場の本質的価値である「野戦場の雰囲気を

感じさせる地形や眺望」を確保するため、築山切土造成工事を行い

ました。（別紙２）

⑶ 史跡長久手古戦場保存活用計画に基づき、古戦場公園利用者の

安全が危ぶまれる枯木、史跡地の通景を阻害している樹木及び古

戦場の景観としてふさわしくない園芸種・外来種の伐採を行いま

した。

※高木58本、低・中木1,936本（別紙３）

２ 西側ゾーン

⑴ 古戦場公園の西側ゾーンに、昔ながらの長久手の暮らしや歴史民俗文化

を後世に継承するために整備する歴史民俗資料館の基本設計業務を発注し

ましたが、古民家移築事業の内容を検討するのに時間を要したため、予算

を令和６年度に繰り越しました。

⑵ 岩作石田地内に現存する市内最古級の古民家を古戦場公園の西側ゾー

ンに移築し、歴史民俗体験資料館の附帯施設として整備するための古民

家解体工事を発注しましたが、同事業の内容を検討するのに時間を要し

たため、予算を令和６年度に繰り越しました。

資料４
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⑶ 再利用可能な部材を確認しながら、古民家の解体工事を監理するとと

もに、部材の腐朽状態に応じて、令和４年度に作成した古民家建築工事

設計図書を修正する古民家等解体工事監理業務を発注しましたが、同事

業の内容を検討するのに時間を要したため、予算を令和６年度に繰り越

しました。

⑷ 古戦場公園再整備事業市民ワークショップの開催

古民家解体工事を市民と協働して古民家の解体工事を進めるため、市民

ワークショップを下記のとおり開催しました。

ア ７月30日（日） 参加者21人

古民家解体、移築にあたって市民ができる作業についての意見出しを

行いました。

イ ８月19日（土） 参加者30人

前回のワークショップで意見を元に、「作業班」と「おもてなし・情

報発信班」にグループに分かれて、各グループごとに実施内容を検討し

ました。また、全体の代表者を決めました。

ウ ９月16日（土） 参加者25人

古民家等解体工事請負業者の㈱中村社寺による「解体工事の手順及び

古民家構造」の説明のほか古民家解体イベントに向けた準備として、イ

ベント名、対象者、やりたいこと等について、グループワークを行いま

した。

⑸ 市長公約の「古民家移築事業の必要性を市民に問います。」を受けて、

今一度事業実施について検討することになったため、事業の現状を一旦整

理して市民に説明する現状報告会を開催しました。

令和５年11月26日（日） 参加者 17人

⑹ 市長公約の「古民家移築事業の必要性を市民に問います。」を受けて、

市民の皆さまから古民家移築事業の必要性について意見を集約する意見交

換会を開催しました。古民家移築事業の概要を説明し、古民家移築に関心

のある市民が登壇し、参加者の前で意見を述べ、参加者との意見交換を行

いました。

令和５年12月23日（土） 参加者 51人
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令和５年度 文化財係事業報告

１ 文化財事業

⑴ 長久手古戦場桜まつり

ア 国指定史跡長久手古戦場を広くＰＲするため、令和５年長久手古戦場桜まつりを令和５年４月９

日（日）に開催しました。

場所：古戦場公園及び長久手中央２号公園

内容：各団体によるステージ発表、ブース出店、火縄銃の発砲及び弓道大会。

主催：長久手古戦場桜まつり実行委員会

（長久手市文化協会、長久手市商工会、長久手市スポーツ協会弓道部、社会福祉法人日本介

助犬協会、一般社団法人長久手市観光交流協会、ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ長久手第１団、長湫警固祭り保

存会、長久手市郷土史研究会及びあいち手作り甲冑サポート塾）

来場者数：約8,000人

イ 令和６年長久手古戦場まつり実行委員会 （全７回予定）

９月21日（木）、11月７日（火）、12月20日（水）、令和６年１月24日（水）、２月９日（金）、

３月22日（金）、５月22日（水）【予定】（別紙４）

⑵ 文化財保護事業

ア 長久手市文化財保護審議会

イ 史跡整備事業

(ア) 古戦場公園史跡等維持管理工事

国史跡長久手古戦場始め９箇所の除草、剪定、草刈等

(イ) 指定史跡地清掃業務委託

古戦場公園､武蔵塚、首塚､長久手城趾､木下勘解由塚､神明社第２号墳及び三ケ峯第３号窯

(ウ) 印刷物

長久手市文化財マップ 2,000部増刷

色金山歴史公園古戦場公園パンフレット 3,000部増刷

史跡めぐりパンフレット 5,000部増刷

りにも！ほとぎのさとへ 2,300部増刷

ウ 文化財保存事業

(ア) 指定文化財保存修復事業補助金

市指定文化財の保護、修繕等に補助金を交付

１事業の限度額500,000円

日 時 内 容 場 所

１
９月８日（金）

14：00～15:10

⑴ 市指定文化財の指定候補について

※文化財の市指定を目指し、奉納刀（景行天

皇社所蔵）及び韋駄天立像（前熊寺所

蔵）について、その制作年代、作者等

の調査に着手しました。

⑵ 令和５年度事業進捗について

長久手市文化の家

展示室

２
３月27日(水)

14：00～

⑴ 指定文化財候補資料の調査結果報

告について

⑵ 令和５年度事業報告について

⑶ 令和６年度事業計画（案）について

長久手市文化の家

企画室A・B
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(イ) 警固祭り補助金

１地区の限度額2,000,000円×１地区（長湫地区）

10月８日（日）に実施されました。

(ウ) 長久手市文化財の継承又は伝承事業に係る補助金

前熊古典芸能保存会（前熊太鼓打ち囃子）69,000円

前熊の山車保存会（前熊山車曳き回し）31,000円

前熊のお天王祭りは７月９日（日）に実施されました。

(エ) 左義長報償金

10,000円×2団体＝20,000円

令和６年１月14日（日）に岩作長鶴地内でボーイスカウト長久手第１団が実施しました。

令和６年１月14日（日）に岩作壁ノ本高根橋下流河川敷で岩作左義長有志の会が実施しました。

エ 緊急発掘調査委託

遺跡の範囲確認調査委託及び試掘調査委託の案件はありませんでした。

⑶ 文化財啓発事業

ア 長久手市郷土資料室特別展

大河ドラマ「どうする家康」で小牧・長久手の戦いの放送時期に合わせ、「小牧・長久手の戦

い」や家康の家臣として著名な酒井忠次、本多忠勝、榊原康政及び井伊直政の特別展を開催するこ

とで、国指定史跡長久手古戦場や「小牧・長久手の戦い」の重要性を広く周知しました。

また、愛知県立芸術大学に制作を依頼している「長久手合戦図屏風の複製模写」や、古戦場公園

再整備事業の周知も行いました。

テーマ：小牧・長久手の戦いと徳川四天王

期 間：令和５年８月22日(火)～10月15日(日)

場 所：長久手市郷土資料室

来場者数：5,969人

(ア) 特別展関連イベント：長久手古戦場宵まつり

日 時：令和５年８月20日（日）午後５時30分から

場 所：古戦場公園

内 容：大河ドラマ「どうする家康」パブリックビューイングと演出統括によるプレトーク・ア

フタートーク、長久手高校吹奏楽部、岩崎城刀劇隊のパフォーマンス、飲食物販売、郷

土資料室のナイトミュージアム、特別展プレオープン等

主 催：長久手市

協 力：一般社団法人長久手市観光交流協会

来場者数：約2,000人

(イ) 特別展関連イベント：大河ドラマ「どうする家康」パネル展

期 間：令和５年９月28日（木）～10月８日（日）

場 所：長久手市郷土資料室

内 容：番組紹介パネルや出演者全身パネルを展示

主 催：一般財団法人ＮＨＫ財団

後 援：ＮＨＫ名古屋放送局

協 力：愛知県大河ドラマ「どうする家康」観光推進協議会、長久手市
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２ 長久手古戦場野外活動施設事業

⑴ 利用状況

ア 令和５年度利用人数 ※差＝令和４年度との差

イ 令和４年度利用人数

⑵ 和弓場

ア 利用日

火曜日～日曜日

イ 利用時間

9:00～17:00(事前申込みがあれば21:00まで（日曜日・祝日を除く。）)

月
開室

日数

利用者数

郷土資料室 弓道場 計
１日あたりの利用者数

（小数点以下四捨五入）

４ 26 9,354 741 10,095 388

５ 26 1,585 559 2,144 82

６ 26 1,164 556 1,720 66

７ 27 1,579 476 2,055 79

８ 26 3,330 508 3,838 148

９ 26 2,657 587 3,244 125

10 26 2,458 624 3,082 119

11 26 3,094 534 3,628 140

12 23 1,331 438 1,769 77

１ 23 765 417 1,182 51

２ 25 724 499 1,223 49

計 279 28,041 5,939 33,980 122

差※ ±0 17,014 918 17,932 64

月
開室

日数

利用者数

郷土資料室 弓道場 計
１日あたりの利用者数

（小数点以下四捨五入）

４ 26 1,505 453 1,958 75

５ 26 1,402 558 1,960 75

６ 26 770 584 1,354 52

７ 27 583 477 1,060 39

８ 26 750 414 1,164 45

９ 26 751 456 1,207 46

10 26 981 472 1,453 56

11 26 1,073 456 1,529 59

12 23 702 395 1,097 48

１ 23 966 354 1,320 57

２ 24 1,544 402 1,946 81

計 279 11,027 5,021 16,048 58
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３ 色金山歴史公園茶室管理棟運営事業

⑴ 利用状況

令和５年度利用状況 ※差＝令和４年度との差

令和４年度利用状況

※令和４年度は、空調機器取替工事のため、令和４年６月27日(月)から７月４日(月)まで休館。

⑵ 色金山茶会

令和５年10月22日（日）に愛知県文化協会連合会が開催した県民茶会のため、実施しませんでした。

⑶ 色金山歴史公園樹木伐採工事

色金山歴史公園南側県道沿いの斜面の樹木を、災害時の倒木等の危険も鑑み、令和６年１月から２

月にかけて伐採・剪定しました。また、同時に東側斜面の草刈りを実施しました。（別紙５）

月
開室

日数

利 用 者

来所者 抹茶利用者
１日あたりの抹茶利用者

（小数点以下四捨五入）

４ 26 1,063 874 34

５ 26 1,034 809 31

６ 26 999 758 29

７ 26 793 577 22

８ 26 830 579 22

９ 26 1,166 907 35

10 26 1,375 1,065 41

11 26 1,826 1,415 54

12 23 1,101 888 39

１ 23 900 681 30

２

計

差※

月
開室

日数

利 用 者

来所者 抹茶利用者
１日あたりの抹茶利用者

（小数点以下四捨五入）

４ 26 791 601 23

５ 26 962 697 27

６ 23 663 501 22

７ 24 592 415 17

８ 26 577 425 16

９ 26 726 547 21

10 26 1,030 779 30

11 26 1,201 994 38

12 23 822 651 28

１ 23 717 570 25

２ 24 962 761 32

計 273 9,043 6,941 25



築山切土造成工事写真

着手前① 完了後②

着手前② 完了後②

別紙２

①
②



古戦場公園樹木伐採写真

伐採前① 伐採後①

伐採前② 伐採後②

別紙３

①

②



別紙４





令和５年度色金山歴史公園樹木伐採工事写真

伐採前① 伐採後①

伐採前② 伐採後②

別紙５

①

②


