
福祉の家再整備事業計画に係るスケジュール（案）
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再整備の第１段階

（健康増進エリア整備＋あぐりん村売り場増床）

大規模修繕及び

再整備の第１段階

実施設計

大規模修繕工事

再整備工事

再整備基本設計

指定管理

（H31.4.1～ R5.3.31）

指定管理

（R5.4.1～ R9.3.31）
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あぐりん村売り場増床

実施設計 工事

瀬戸大府東海線工事　（開通見通し不明）

左岸橋台工事 右岸橋台工事 橋梁工事 道路整備
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再整備の第３段階

（瀬戸大府線開通に

伴う駐車場整備）

再整備の第２段階

（福祉の家とあぐりん

村の動線関連整備）




