

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

| 契約金額 | | 種別 | 都市計画及び地方計画 | 委託業務概要 | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|--|----|
| 当初 | 1,585,500 円 (消費税相当額 75,500 円) | 入札契約の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 関係機関協議資料作成費 1式 まちづくりニュース作成費 2回 地権者説明会補助 2回 個別説明会補助 10戸 4級基準点測量 5点 現地測量費(1/500) 1式 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 25 年 6 月 5 日 | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定価格 | 1,755,600 円 (消費税相当額 83,600 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当初 | 平成 25 年 6 月 6 日 | 自 平成 25 年 6 月 7 日 至 平成 26 年 3 月 25 日 | |
| (住所) 名古屋市東区東桜2-17-14 | | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株) | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 下山地区計画策定業務委託 | | — | | 長久手市下山地内外 | |

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 都市計画課

| 契 約 金 額 | | 種 別 | 都市計画及び地方計画 | 委 託 業 務 概 要 | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 当初 | 1,585,500 円 (消費税相当額 75,500 円) | 入札契約 の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 関係機関協議資料作成費 1式 まちづくりニュース作成費 1回(2回) | |
| 変更1 | 1,134,000 円 (消費税相当額 54,000 円) | 入札日 | 平成 25 年 6 月 5 日 | 地権者説明会補助 2回 個別説明会補助 -(10戸) | |
| | (増減額 △ 451,500 円) (消費税相当額 △ 21,500 円) | 変更契約に係る変更理由 1 現地測量業務を削除したことに伴う変更減額 | | 土地利用対策会議資料作成費 1式(-) 4級基準点測量 -(5点) 現地測量費(1/500) -(1式) | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予 定 価 格 | 1,755,600 円 (消費税相当額 83,600 円) | 契 約 締 結 年 月 日 | | 履 行 期 間 | |
| | 契 約 業 者 名 | 当 初 | 平成 25 年 6 月 6 日 | 自 平成 25 年 6 月 7 日 至 平成 26 年 3 月 25 日 | |
| (住所) 名古屋市東区東桜2-17-14 | | 変更1 | 平成 26 年 3 月 4 日 | 自 平成 25 年 6 月 7 日 至 平成 26 年 3 月 25 日 | |
| (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株) | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 委 託 業 務 名 | | 路 線 等 の 名 称 | | 委 託 場 所 | |
| 下山地区計画策定業務委託 | | - | | 長久手市下山地内外 | |