

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	公園西駅南通り線補償調査業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市前熊一ノ井地内
開 札 日 時	平成25年12月4日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)新日	739,000	
(株)ランド・コンサルタント 中部支社	739,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	739,000	
(株)石田技術コンサルタンツ	739,000	
中部復建(株)	739,000	
(株)中部テック	<u>730,000</u>	落札

上記金額に1100分の5に相当する額を加算した金額が最安値かつ最良の価格である

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を命じている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要		
当初	766,500 円 (消費税相当額 36,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	補償調査業務 1式		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 25 年 12 月 4 日			
	円 (増減額 消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)					
	円 (増減額 消費税相当額)					
予 定 価 格	775,950 円 (消費税相当額 36,950 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 25 年 12 月 5 日	自 平成 25 年 12 月 6 日 至 平成 26 年 2 月 28 日	
(住所)	名古屋市長東区社台3-48 (商号又は名称) 榑中部テック	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
公園西駅南通り線補償調査業務委託		—		長久手市前熊一ノ井地内		

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要	
当初	766,500 円 (消費税相当額 36,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	補償調査業務 1式	
変更1	766,500 円 (消費税相当額 36,500 円)	入札日	平成 25 年 12 月 4 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 補償調査の依頼と同時に買収見込額を提示するために進めていた土地評価に関する考え方の整理に時間を要したため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	775,950 円 (消費税相当額 36,950 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 25 年 12 月 5 日	自 平成 25 年 12 月 6 日 至 平成 26 年 3 月 20 日	
(住所) 名古屋市名東区社台3-48		変更1	平成 26 年 2 月 26 日	自 平成 25 年 12 月 6 日 至 平成 26 年 3 月 20 日	
(商号又は名称) (株)中部テック		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
公園西駅南通り線補償調査業務委託		---		長久手市前熊一ノ井地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 区画整理課

契 約 金 額		種 別	物 件 調 査	委 託 業 務 概 要	
当初	766,500 円 (消費税相当額 36,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	補償調査業務 1式	
変更1	766,500 円 (消費税相当額 36,500 円)	入札日	平成 25 年 12 月 4 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 補償調査の依頼と同時に買収見込額を提示するために進めていた土地評価に関する考え方の整理に時間を要したため			
変更2	863,100 円 (消費税相当額 41,100 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 96,600 円) (消費税相当額 4,600 円)	現地調査及び権利者への聞き込み等を行った結果、設計時と数量等が異なることが判明したため			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	775,950 円 (消費税相当額 36,950 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
	契 約 業 者 名		当 初	平成 25 年 12 月 5 日	
(住所) 名古屋市名東区社台3-48		変 更 1	平成 26 年 2 月 26 日	自 平成 25 年 12 月 6 日 至 平成 26 年 3 月 20 日	
		変 更 2	平成 26 年 3 月 12 日	自 平成 25 年 12 月 6 日 至 平成 26 年 3 月 20 日	
(商号又は名称) ㈱中部テック		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称	委 託 場 所
公園西駅南通り線補償調査業務委託		—		長久手市前熊一ノ井地内	