

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

|             |                       |             |
|-------------|-----------------------|-------------|
| 工 事 名       | 長久手中学校トイレ改修工事(機械設備工事) |             |
| 路 線 等 の 名 称 | 長久手中学校                |             |
| 工 事 場 所     | 長久手市岩作平子地内            |             |
| 開 札 日 時     | 平成26年5月28日(水)         | 午前・午後 9時55分 |

入 札 状 況

| 入 札 者 名   | 入 札 金 額 (円) | 備 考 |
|-----------|-------------|-----|
| (株)青山     | 14,665,000  |     |
| (株)江原工業   | 14,580,000  | 落札  |
| (株)酒越管工   | 14,810,000  |     |
| (株)山トシ設備  | 14,780,000  |     |
| 日進管工(株)   | 14,800,000  |     |
| 東三管工(株)   | 14,710,000  |     |
| (株)春木水道   | 15,000,000  |     |
| 瀬戸ガス水道(株) | 14,680,000  |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

|      |   |
|------|---|
| 指名理由 | 市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。 |
|------|---|

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契約金額                               |                                      | 種別            | 管                | 工事                | 工事概要                                     |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|--|--|
| 当初                                 | 15,746,400 円<br>(消費税相当額 1,166,400 円) | 入札契約の方法       | 一般               | 指名 随意契約<br>その他( ) | トイレ改修工事(機械設備工事) 一式<br>2系統4か所             |  |
| 変更1                                | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 平成 26 年 5 月 28 日 |                   | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                       |  |
|                                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           | 変更契約に係る変更理由 1 |                  |                   |  |  |
| 変更2                                | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2 |                  |                   |  |  |
|                                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           | 変更契約に係る変更理由 3 |                  |                   |  |  |
| 変更3                                | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3 |                  | 備考                |  |  |
|                                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |               |                  |                   |  |  |
| 予 定<br>価 格                         | 16,578,000 円<br>(消費税相当額 1,228,000 円) | 契約締結年月日       |                  | 工 期               |  |  |
| 最低制限<br>価 格                        | 11,052,720 円<br>(消費税相当額 818,720 円)   | 当 初           | 平成 26 年 5 月 29 日 |                   | 自 平成 26 年 5 月 30 日<br>至 平成 26 年 9 月 30 日 |  |
| 契約業者名                              |                                      | 変更1           | 平成 年 月 日         |                   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |  |
| (住所) 長久手市岩作色金3-6<br>(商号又は名称) 榑江原工業 |                                      | 変更2           | 平成 年 月 日         |                   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |  |
|                                    |                                      | 変更3           | 平成 年 月 日         |                   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |  |
| 工 事 名                              |                                      | 路線等の名称        |                  | 工 事 場 所           |  |  |
| 長久手中学校トイレ改修工事(機械設備工事)              |                                      | 長久手中学校        |                  | 長久手市岩作平子地内        |  |  |