

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

| 契約金額 | | 種別 | 造園工事 | 委託業務概要 | |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|---|----|
| 当初 | 8,186,400 円 (消費税相当額 606,400 円) | 入札契約の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 除草工: 11,983㎡ 剪定工: 高木199本 中木39本 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 26 年 6 月 4 日 | 剪定工: 低木12,054㎡ | |
| | 円 (増減額 円) | | | 施肥工: 中木39本、低木6,027㎡、芝生等4,000㎡ | |
| | 円 (消費税相当額 円) | | | 草刈工: 芝生刈込12,000㎡ 剪定枝葉リサイクルチップ10㎡ | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | 円 (増減額 円) | | | | |
| | 円 (消費税相当額 円) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額 円) | | | | |
| | 円 (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定 価格 | 8,359,200 円 (消費税相当額 619,200 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| | 契約業者名 | | 当初 平成 26 年 6 月 5 日 | 自 平成 26 年 6 月 6 日 至 平成 27 年 3 月 25 日 | |
| (住所) | 長久手市岩作下島28 | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (商号又は名称) | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 平成26年度長久手市文化の家植栽維持管理委託 | | 長久手市文化の家 | | 長久手市野田農地内 | |

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

| 契約金額 | | 種別 | 造園工事 | 委託業務概要 | |
|------------------------|---|---|-----------------------------|--|------------------|
| 当初 | 8,186,400 円 (消費税相当額 606,400 円) | 入札契約 の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 除草工:11,983㎡ 剪定工:高木199本→150本、中木39本 | |
| 変更1 | 6,485,400 円 (消費税相当額 480,400 円) | 入札日 | 平成 26 年 6 月 4 日 | 剪定工:低木12,054㎡→6,027㎡ 施肥工:中木39本、低木6,027㎡、芝生等4,000㎡ | |
| | (増減額 △ 1,701,000 円) (消費税相当額 △ 126,000 円) | 変更契約に係る変更理由 1 高木・低木の生育が悪く剪定の必要がないものがあり、樹木 剪定工の本数変更及び発注後に枯れた高木が倒木の危険 があることから樹木伐採工を計上したため。 | | 草刈工:芝生刈込12,000㎡ 剪定枝葉リサイクルチップ10㎡ 樹木伐採工:0本→3本 | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予 定 価 格 | 8,359,200 円 (消費税相当額 619,200 円) | 契約締結年月日 | | 備考 | |
| 契約業者名 | | 当 初 | 平成 26 年 6 月 5 日 | 自 | 平成 26 年 6 月 6 日 |
| (住所) 長久手市岩作下島28 | | 変 更 1 | 平成 27 年 3 月 20 日 | 至 | 平成 27 年 3 月 25 日 |
| | | 変 更 2 | 平成 年 月 日 | 自 | 平成 年 月 日 |
| | | 変 更 3 | 平成 年 月 日 | 至 | 平成 年 月 日 |
| (商号又は名称) 加藤造園建設(株) | | 路線等の名称 | | 委 託 場 所 | |
| 委託業務名 | | 長久手市文化の家 | | 長久手市野田農地内 | |
| 平成26年度長久手市文化の家植栽維持管理委託 | | | | | |