

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 産業緑地課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,836,000 円 (消費税相当額 136,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	ため池草刈 10,370㎡、低木剪定 323㎡、伐倒工 5本、階段設置工19段	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 8 月 20 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,939,680 円 (消費税相当額 143,680 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,293,840 円 (消費税相当額 95,840 円)	当初	平成 26 年 8 月 21 日	自 平成 26 年 8 月 22 日 至 平成 26 年 10 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6	株式会社 株青山	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
農業用施設維持修繕工事その1		長久手新池外		長久手市岩作浮江地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 産業緑地課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	1,836,000 円 (消費税相当額 136,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	ため池草刈 10,370㎡、低木剪定 323㎡、伐倒工 5本、階段設置工20段、手すりL=12m			
変更1	2,136,240 円 (消費税相当額 158,240 円)	入札日	平成 26 年 8 月 20 日				
	(増減額 300,240 円) (消費税相当額 22,240 円)	変更契約に係る変更理由 1 測量・地質調査時等に草刈処理費が判明が不可能なため					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,939,680 円 (消費税相当額 143,680 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	1,293,840 円 (消費税相当額 95,840 円)	当初	平成 26 年 8 月 21 日	自 平成 26 年 8 月 22 日 至 平成 26 年 10 月 31 日			
		変更1	平成 26 年 10 月 27 日	自 平成 26 年 8 月 22 日 至 平成 26 年 10 月 31 日			
契約業者名 (住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称) 榊青山		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工事名		路線等の名称		工事場所			
農業用施設維持修繕工事その1		長久手新池外		長久手市岩作浮江地内外			