

172

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	41,688,000 円 / (消費税相当額 3,088,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	橋梁修繕6橋(向田橋、北山橋、平和橋、高根橋、新池田橋、志味尻橋)	
変更1	48,785,760 円 / (消費税相当額 3,613,760 円)	入札日	平成 26 年 10 月 29 日	橋梁耐震3橋(平和橋、高根橋、志味尻橋)	
	増減額 7,097,760 円 / (消費税相当額 525,760 円)	変更契約に係る変更理由 1 工程の必要日数から、足場の設置日数が延長となったことによる			
変更2	円 / (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	増減額 円 / (消費税相当額 円)				
変更3	円 / (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	増減額 円 / (消費税相当額 円)				
予定価格	42,153,480 円 / (消費税相当額 3,122,480 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	28,102,680 円 / (消費税相当額 2,081,680 円)	当初	平成 26 年 10 月 30 日	自 平成 26 年 10 月 31 日 至 平成 27 年 3 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 6 日	自 平成 26 年 10 月 31 日 至 平成 27 年 4 月 30 日	
(住所)	長久手市岩作中縄手59-6	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	(株)青山 /	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
橋梁長寿命化等修繕工事		-		長久手市岩作南島地内外	