

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名

総務部 財政課

契約金額		種別	土木一式	工事	工事概要	
当初	2,268,000 円 (消費税相当額 168,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()		市役所職員駐車場(52台分)設置のための用地 整備工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 10 月 29 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		工 期		備考
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	2,328,480 円 (消費税相当額 172,480 円)	契約締結年月日		自 平成 26 年 10 月 31 日 至 平成 26 年 11 月 20 日		
最低制限 価 格	1,553,040 円 (消費税相当額 115,040 円)	当 初	平成 26 年 10 月 30 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作色金34番地 (商号又は名称) 松原建設㈱		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
市役所職員駐車場整備工事		—		長久手市岩作宮前地内		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名

総務部 財政課

契約金額		種別	土木一式	工事	工事概要		
当初	2,268,000 円 (消費税相当額 168,000 円)	入札契約の方法	一般	指名 随意契約 その他()	市役所職員駐車場(52台分)設置のための用地整備工事 一式		
変更1	2,662,200 円 (消費税相当額 197,200 円)	入札日	平成 26 年 10 月 29 日				
	(増減額 394,200 円) (消費税相当額 29,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 当該工事場所を駐車場用地として整備する目的の工事であるが、一部に水路があり、水路上の補強対策として乗入工の施工内容を追加する必要があるが当初契約後に生じた。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					備考
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	2,328,480 円 (消費税相当額 172,480 円)	契約締結年月日		工 期			
最低制限 価 格	1,553,040 円 (消費税相当額 115,040 円)	当 初	平成 26 年 10 月 30 日		自 平成 26 年 10 月 31 日 至 平成 26 年 11 月 20 日		
		変更1	平成 26 年 11 月 7 日		自 平成 26 年 10 月 31 日 至 平成 26 年 11 月 20 日		
契約業者名		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 長久手市岩作色金34番地 (商号又は名称) 松原建設㈱		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称			工 事 場 所		
市役所職員駐車場整備工事		—			長久手市岩作宮前地内		