

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成26年度蛭子橋仮橋工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市蛭子地内外
開 札 日 時	平成26年11月5日(水) 午前・午後 9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
株加藤組	<u>14,700,000</u>	落札
松原建設株	14,850,000	
山田重建株	14,897,000	
マセキ建設株	14,880,000	
株川本工務店	14,820,000	
株青山	14,897,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	15,876,000 円 (消費税相当額 1,176,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	取付道路工、仮橋工 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 11 月 5 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	16,088,760 円 (消費税相当額 1,191,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	10,726,560 円 (消費税相当額 794,560 円)	当初	平成 26 年 11 月 6 日	自 平成 26 年 11 月 7 日 至 平成 27 年 3 月 31 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 長久手市郷前2262		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) ㈱加藤組		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工事名		路線等の名称		工事場所			
平成26年度蛭子橋仮橋工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市蛭子地内外			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	15,876,000 円 (消費税相当額 1,176,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	取付道路工、仮橋工 一式	
変更1	15,876,000 円 (消費税相当額 1,176,000 円)	入札日	平成 26 年 11 月 5 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 <small>仮橋設置に伴い、ガス及び水道の追加工事の実施後に表層を必要があるが、仮橋が設置された後でない各事業者が追加位置及び施工方法の協議ができないとの理由により追加工事が遅れ、本工事の表層が工期内に完了できないことが判明したため、工期を延伸した。</small>			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	16,088,760 円 (消費税相当額 1,191,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	10,726,560 円 (消費税相当額 794,560 円)	当初	平成 26 年 11 月 6 日	自 平成 26 年 11 月 7 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 25 日	自 平成 26 年 11 月 7 日 至 平成 27 年 5 月 30 日	
(住所)	長久手市郷前2262	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	(株)加藤組	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成26年度蛭子橋仮橋工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市蛭子地内外	