

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	4,071,600 円 (消費税相当額 301,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	カラー舗装 A=489㎡ 区画線 L=309m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 2 月 18 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,388,040 円 (消費税相当額 325,040 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	2,925,720 円 (消費税相当額 216,720 円)	当初	平成 27 年 2 月 19 日	自	平成 27 年 2 月 20 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(住所) 豊田市京町6-10-3		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(商号又は名称) (株)京伸		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
ゾーン30対策工事その2		市道長湫南部38号線外		長久手市市が洞2丁目地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	4,071,600 円 (消費税相当額 301,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	カラー舗装 A=458(489)㎡ 区画線 L=254(309)m	
変更1	3,808,080 円 (消費税相当額 282,080 円)	入札日	平成 27 年 2 月 18 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 △ 263,520 円) (消費税相当額 △ 19,520 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に横断歩道の塗り直しが実施されたことにより数量減が発生したことによるもの。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,388,040 円 (消費税相当額 325,040 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限価格	2,925,720 円 (消費税相当額 216,720 円)	当初	平成 27 年 2 月 19 日	自	平成 27 年 2 月 20 日
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 20 日	至	平成 27 年 3 月 30 日
		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 豊田市京町6-10-3 (商号又は名称) 株京伸	変更3		平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
ゾーン30対策工事その2		市道長湫南部38号線外		長久手市市が洞2丁目地内外	