



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契約金額               |                                   | 種別            | 土木一式工事                      | 工事概要                                    |     |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|---|-----|
| 当初                 | 2,268,000 円<br>(消費税相当額 168,000 円) | 入札契約の方法       | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 歩道切り下げ 8箇所                              |     |
| 変更1                | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 平成 27 年 3 月 4 日             |   |     |
|                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                             |   |     |
| 変更2                | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                             |   |     |
|                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |   |     |
| 変更3                | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |   |     |
|                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                             |   |     |
| 予定<br>価格           | 2,279,880 円<br>(消費税相当額 168,880 円) | 契約締結年月日       |                             | 工 期                                     | 備 考 |
| 最低制限<br>価格         | 1,520,640 円<br>(消費税相当額 112,640 円) | 当初            | 平成 27 年 3 月 5 日             | 自 平成 27 年 3 月 6 日<br>至 平成 27 年 3 月 27 日 |     |
| 契約業者名              |                                   | 変更1           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |     |
| (住所)<br>長久手市山越108  |                                   | 変更2           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |     |
| (商号又は名称)<br>マセキ建設㈱ |                                   | 変更3           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |     |
| 工 事 名              |                                   | 路線等の名称        |                             | 工 事 場 所                                 |     |
| 歩道切り下げ工事           |                                   | 市道長湫西部623号線外  |                             | 長久手市作田二丁目地内外                            |     |

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契約金額                 |                                      | 種別                                | 土木一式工事                      | 工事概要                                    |     |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----|
| 当初                   | 2,268,000 円<br>(消費税相当額 168,000 円)    | 入札契約<br>の方法                       | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 歩道切り下げ 8箇所                              |     |
| 変更1                  | 2,523,960 円<br>(消費税相当額 186,960 円)    | 入札日                               | 平成 27 年 3 月 4 日             |   |     |
|                      | (増減額 255,960 円)<br>(消費税相当額 18,960 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>交通誘導員の配置人数の増加による |                             |   |     |
| 変更2                  | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2                     |                             | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                      |     |
|                      | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 3                     |                             |   |     |
| 変更3                  | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3                     |                             |   |     |
|                      | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |                                   |                             |   |     |
| 予 定<br>価 格           | 2,279,880 円<br>(消費税相当額 168,880 円)    | 契約締結年月日                           |                             | 工 期                                     | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格          | 1,520,640 円<br>(消費税相当額 112,640 円)    | 当 初                               | 平成 27 年 3 月 5 日             | 自 平成 27 年 3 月 6 日<br>至 平成 27 年 3 月 27 日 |     |
|                      | 契約業者名                                |                                   | 変更1                         | 平成 27 年 3 月 26 日                        |     |
| (住所)<br>長久手市山越108    | 変更2                                  |                                   | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |     |
| (商号又は名称)<br>マセキ建設(株) | 変更3                                  |                                   | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |     |
| 工 事 名                | 路線等の名称                               |                                   | 工 事 場 所                     |   |     |
| 歩道切り下げ工事             | 市道長湫西部623号線外                         |                                   | 長久手市作田二丁目地内外                |   |     |