

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,484,000 円 (消費税相当額 184,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 4 月 8 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,534,760 円 (消費税相当額 187,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,007,720 円 (消費税相当額 148,720 円)	当初	平成 27 年 4 月 9 日	自 平成 27 年 4 月 10 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱川本工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成27年度除草工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前外地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,484,000 円 / (消費税相当額 184,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草工 一式	
変更1	2,964,600 円 / (消費税相当額 219,600 円)	入札日	平成 27 年 4 月 8 日 /		
	(増減額 480,600 円) (消費税相当額 35,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 刈草処分量について、実数が当初計上していた 想定数量を上回ったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,534,760 円 / (消費税相当額 187,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,007,720 円 / (消費税相当額 148,720 円)	当 初	平成 27 年 4 月 9 日 /	自 平成 27 年 4 月 10 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
		変更1	平成 27 年 9 月 15 日	自 平成 27 年 4 月 10 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) 榑川本工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成27年度除草工事 /		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前外地内	