

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	北小学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事	
路 線 等 の 名 称	北小学校	
工 事 場 所	長久手市池田地内	
開 札 日 時	平成27年4月30日(木)	午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
イヤ建設(株)	60,180,000	
滝藤建設(株)	55,410,000	落札候補
(株)宇佐美組 名古屋支店	59,500,000	
(株)長瀬組 豊明支店	59,370,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	59,842,800 円 (消費税相当額 4,432,800 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	体育館屋根防水改修 一式 体育館外壁改修 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 4 月 30 日	体育館吊天井撤去 一式 体育館内装改修 一式	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		体育館床改修 一式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	72,107,280 円 (消費税相当額 5,341,280 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	57,684,960 円 (消費税相当額 4,272,960 円)	当初	平成 27 年 5 月 11 日	自 平成 27 年 5 月 12 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市昭和区南分町3-46		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 滝藤建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
北小学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事		北小学校		長久手市池田地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要	
当初	59,842,800 円 (消費税相当額 4,432,800 円)	入札契約 の方法	一般	指名 随意契約 その他()	体育館屋根防水改修 一式 体育館外壁改修 一式	
変更1	62,823,600 円 (消費税相当額 4,653,600 円)	入札日	平成 27 年 4 月 30 日		体育館吊天井改修 一式 体育館内装改修 一式	
	(増減額 2,980,800 円) (消費税相当額 220,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 吊天井を撤去し既存鉄骨下地を確認したところ、天井仕上 工事を行うには鉄骨下地を追加し補強する必要があるため、鉄 骨下地工事を追加で実施する。		体育館床改修 一式		
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	72,107,280 円 (消費税相当額 5,341,280 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	57,684,960 円 (消費税相当額 4,272,960 円)	当 初	平成 27 年 5 月 11 日		自 平成 27 年 5 月 12 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 9 月 16 日		自 平成 27 年 5 月 12 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
(住所) 名古屋市昭和区南分町3-46 (商号又は名称) 滝藤建設(株)		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
北小学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事		北小学校		長久手市池田地内		