



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額              |                                      | 種別            | 土木一式工事              | 工事概要   |    |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--|----|
| 当初                | 34,322,400 円<br>(消費税相当額 2,542,400 円) | 入札契約の方法       | 一般指名 随意契約<br>その他( ) | 工事延長 L=785.70m<br>管渠設置工 VUφ200 L=162.50m<br>VUφ150 L=623.20m<br>人孔設置工 1号 11基 A1 2基 塩ビ 6基<br>舗装本復旧工 A=725.50㎡ |    |
| 変更1               | (消費税相当額) 円                           | 入札日           | 平成 27 年 9 月 2 日     |  |    |
|                   | (増減額) 円<br>(消費税相当額) 円                | 変更契約に係る変更理由 1 |                     |  |    |
| 変更2               | (消費税相当額) 円                           | 変更契約に係る変更理由 2 |                     |  |    |
|                   | (増減額) 円<br>(消費税相当額) 円                |               |                     |  |    |
| 変更3               | (消費税相当額) 円                           | 変更契約に係る変更理由 3 |                     |  |    |
|                   | (増減額) 円<br>(消費税相当額) 円                |               |                     |  |    |
| 予定価格              | 34,430,400 円<br>(消費税相当額 2,550,400 円) | 契約締結年月日       |                     | 工 期  | 備考 |
| 最低制限価格            | 26,749,440 円<br>(消費税相当額 1,981,440 円) | 当初            | 平成 27 年 9 月 10 日    | 自 平成 27 年 9 月 11 日<br>至 平成 28 年 3 月 25 日   |    |
| 契約業者名             |                                      | 変更1           | 平成 年 月 日            | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日   |    |
| (住所)              | 長久手市城屋敷1801                          | 変更2           | 平成 年 月 日            | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日   |    |
| (商号又は名称)          | 山田重建(株)                              | 変更3           | 平成 年 月 日            | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日   |    |
| 工事名               |                                      | 路線等の名称        |                     | 工事場所   |    |
| 交付金事業公共下水道築造工事その2 |                                      | 長湫第6工区        |                     | 長久手市よし池地内外   |    |

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額                |   | 種別   | 土木一式工事               | 工事概要   |    |
|---------------------|---|--|----------------------|--|----|
| 当初                  | 34,322,400 円<br>(消費税相当額 2,542,400 円)        | 入札契約の方法                                    | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 工事延長 L=785.70m(475.80m)<br>管渠設置工 VUφ200 L=162.50m(124.50m)                                     |    |
| 変更1                 | 25,287,120 円<br>(消費税相当額 1,873,120 円)        | 入札日  | 平成 27 年 9 月 2 日      | VUφ150 L=623.20m(351.30m)<br>人孔設置工 1号 11基(6基) A1 2基(4基) 塩ビ 6基(7基)<br>舗装本復旧工 A=725.50㎡(729.60㎡) |    |
|                     | (増減額 △ 9,035,280 円)<br>(消費税相当額 △ 669,280 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>・管渠延長の減少<br>・人孔設置位置、数量の変更 |                      |  |    |
| 変更2                 | 円   | 変更契約に係る変更理由 2                              |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由   |    |
|                     | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)         |  |                      |  |    |
| 変更3                 | 円   | 変更契約に係る変更理由 3                              |                      |  |    |
|                     | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)         |  |                      |  |    |
| 予定<br>価格            | 34,430,400 円<br>(消費税相当額 2,550,400 円)        | 契約締結年月日                                    |                      | 工 期  | 備考 |
| 最低制限<br>価格          | 26,749,440 円<br>(消費税相当額 1,981,440 円)        | 当初   | 平成 27 年 9 月 10 日     | 自 平成 27 年 9 月 11 日<br>至 平成 28 年 3 月 25 日   |    |
|                     |   | 変更1  | 平成 28 年 3 月 23 日     | 自 平成 27 年 9 月 11 日<br>至 平成 28 年 3 月 31 日   |    |
| 契約業者名               |   | 変更2  | 平成 年 月 日             | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日   |    |
| (住所)<br>長久手市城屋敷1801 |   | 変更3  | 平成 年 月 日             | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日   |    |
| (商号又は名称)<br>山田重建(株) |   | 工事名  |                      | 工事場所   |    |
| 交付金事業公共下水道築造工事その2   |   | 路線等の名称                                     |                      | 工事場所   |    |
|                     |   | 長湫第6工区                                     |                      | 長久手市よし池地内外   |    |