

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	地質調査	委託業務概要	
当初	1,026,000 円 (消費税相当額 76,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	長久手小学校地質調査 D=10m 2本 長久手中学校地質調査 D=10m 2本	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 12 月 24 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)				
予定 価格	2,268,000 円 (消費税相当額 168,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 27 年 12 月 25 日	
(住所)	名古屋市東区筒井3-15-12	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長久手小学校及び長久手中学校地質調査業務委託		長久手小学校及び長久手中学校		長久手市岩作中縄手外1地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	地質調査	工事概要	
当初	1,026,000 円 (消費税相当額 76,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	長久手小学校地質調査 D=15m 2本 長久手中学校地質調査 D=10m 2本	
変更1	1,392,120 円 (消費税相当額 103,120 円)	入札日	平成 27 年 12 月 24 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 366,120 円) (消費税相当額 27,120 円)	変更契約に係る変更理由 1 想定の上質と実際の上質との分布状況が異なっていたため変更する。長久手小学校において、調査予定深度付近に空洞があったため、掘進深さを追加し調査を行う。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,268,000 円 (消費税相当額 168,000 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	0 円 (消費税相当額 0 円)	当初	平成 27 年 12 月 25 日	自	平成 27 年 12 月 28 日
契約業者名 (住所) 名古屋市東区筒井3-15-12 (商号又は名称) 東邦地水(株) 名古屋支社		変更1	平成 28 年 2 月 4 日	至	平成 28 年 2 月 29 日
		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手小学校及び長久手中学校地質調査業務委託		長久手小学校及び長久手中学校		長久手市岩作中縄手外1地内	