

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委託業務名	平成29年度2・3・4街区確定測量(埋標)他業務委託	
路線等の名称	—	
委託場所	長久手市丸山地内外	
開札日時	平成29年5月17日(水)	午前・午後 10時20分

入札状況

入札者名	入札金額(円)	備考
玉野総合コンサルタント(株)	5,380,000	落札
(株)パスコ 名古屋支店	5,900,000	
(株)オオバ 名古屋支店	5,900,000	
(株)名邦テクノ	5,750,000	
(株)中部テック	5,600,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	5,630,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	一般測量'	委託業務概要		
当初	5,810,400 円 (消費税相当額 430,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	4級基準点測量業務10点、街区確定測量(測設)業務95点 画地確定測量(測設)業務60点、画地確定測量(計算)業務12画地 コンクリート杭設置(7.5*7.5*60)根固め業務146点		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 5 月 17 日、	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	6,469,200 円 (消費税相当額 479,200 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契 約 業 者 名	当 初	平成 29 年 5 月 18 日	自 平成 29 年 5 月 19 日 至 平成 30 年 3 月 23 日		
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14	変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称)		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
玉野総合コンサルタント(株)		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
平成29年度2・3・4街区確定測量(埋標)他業務委託		-		長久手市丸山地内外		

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	5,810,400 円 (消費税相当額 430,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	4級基準点測量業務21点(10点)、 街区確定測量(測設)業務123点(95点)、 面地確定測量(測設)業務41点(60点)、 面地確定測量(計算)業務15画地(12画地)、 コンクリート杭設置(7.5*7.5*60)根固め業務157本(146点)	
変更1	6,517,800 円 (消費税相当額 482,800 円)	入札日	平成 29 年 5 月 17 日	変更契約に係る変更理由 1 工事施工のために設置する予定であった杭の一部について、本測量業務委託と同時期に施工している工事との調整、仮換地分割及び保留地の再分割により、数量を変更したため。	
	707,400 円 (消費税相当額 52,400 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	6,469,200 円 (消費税相当額 479,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 29 年 5 月 18 日	自 平成 29 年 5 月 19 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更1	平成 30 年 3 月 19 日	自 平成 29 年 5 月 19 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成29年度2・3・4街区確定測量(埋標)他業務委託		-		長久手市丸山地内外	