

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	4,017,600 円 (消費税相当額 297,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面清掃工164.01km(54.67km/回×3回) 道路除草工1148㎡(765㎡+383㎡)	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 5 月 31 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予 定 価 格	4,059,720 円 (消費税相当額 300,720 円)	契約締結年月日		履行期間	
契約業者名		当 初	平成 29 年 6 月 13 日 /	自 平成 29 年 6 月 14 日 - 至 平成 30 年 3 月 16 日	
(住所)	長久手市山越108	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	マセキ建設(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成29年度路面清掃業務委託		市道西原打越線外		長久手市内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	4,017,600 円 (消費税相当額 297,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面清掃工164.01km(54.67km/回×3回) 道路除草工1148㎡(765㎡+383㎡)	
変更1	4,098,600 円 (消費税相当額 303,600 円)	入札日	平成 29 年 5 月 31 日	刈草処分量1145kg(1033kg) 除草工積込・運搬1148㎡(-㎡)	
	(増減額 81,000 円) (消費税相当額 6,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初設計数量を上回る刈草の実績があったため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	4,059,720 円 (消費税相当額 300,720 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 29 年 6 月 13 日	
(住所) 長久手市山越108		変更1	平成 30 年 3 月 7 日	自 平成 29 年 6 月 14 日 至 平成 30 年 3 月 16 日	
(商号又は名称) マセキ建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成29年度路面清掃業務委託		市道西原打越線外		長久手市内	