

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	51,732,000 円 (消費税相当額 3,832,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	マンホールポンプ設置工 汚水水中ポンプ (ノンクック型)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 8 月 30 日	着脱式汚水水中ポンプ φ50×2台	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		着脱式汚水水中ポンプ (フライホイール仕様) φ100×2台 機械設備・電気設備・複合工事 3箇所	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	54,987,120 円 (消費税相当額 4,073,120 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	43,989,480 円 (消費税相当額 3,258,480 円)	当初	平成 29 年 9 月 14 日	自 平成 29 年 9 月 15 日 至 平成 30 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	名古屋市中区新栄1-7-7 (商号又は名称) 昱耕機㈱	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業マンホールポンプ設置工事		第8-2汚水幹線外2路線		長久手市鴨田地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要		
当初	51,732,000 円 (消費税相当額 3,832,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	マンホールポンプ設置工 汚水水中ポンプ (ノンロック型) 着脱式汚水水中ポンプ φ50×2台 着脱式汚水水中ポンプ φ50×2台 着脱式汚水水中ポンプ(フライホイール仕様) φ100×2 機械設備・電気設備・複合工事 3箇所		
変更1	50,455,440 円 (消費税相当額 3,737,440 円) (増減額 △1,276,560 円) (消費税相当額 △94,560 円)	入札日	平成 29 年 8 月 30 日			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初発注時、中部電力の電柱位置が不明であったが、電柱計画が施工前に判明したため、電線管延長がL=60mからL=40mに変更となった。				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予 定 価 格	54,987,120 円 (消費税相当額 4,073,120 円)	契約締結年月日				工 期
最低制限 価 格	43,989,480 円 (消費税相当額 3,258,480 円)	当 初	平成 29 年 9 月 14 日	自	平成 29 年 9 月 15 日	備 考
契約業者名		変 更 1	平成 30 年 2 月 27 日	至	平成 30 年 2 月 28 日	
(住所) 名古屋市中区新栄1-7-7 (商号又は名称) 昱耕機㈱		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日	
工 事 名		変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日	
交付金事業マンホールポンプ設置工事		路線等の名称		工 事 場 所		
		第8-2汚水幹線外2路線		長久手市鴨田地内外		