

資料7

みどりの推進課報告事項(9月)

平成こども塾プログラム

(単位/人) 令和元年9月18日現在

| No. | 日 | 曜日 | プログラム名 | 定員 | 子ども | 大人 | 未就学 | 備考 |
|-----|----|----|------------------------------------|---------------|-----|----|-----|---------------|
| 1 | 1 | 日 | 和紙と竹のあんどん作り | 15 | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | 7 | 土 | こどもファーム (夏野菜の収穫他) | 年間会員36 | 18 | 14 | 5 | |
| 3 | 8 | 日 | 暮らしの道具作りと料理教室 (木のマドラー作りとアフリカ料理) | 年間会員32 | 28 | 23 | 1 | |
| 4 | 8 | 日 | 初秋の夜空の観望会 | 40 (保護者含む) | 14 | 14 | 1 | |
| 5 | 14 | 土 | こどもファーム (秋野菜栽培準備) | 年間会員36 | 13 | 16 | 6 | |
| 6 | 15 | 日 | 秋の昆虫さがし | 20 | 9 | 11 | 1 | |
| 7 | 15 | 日 | 竹トンボ作り | 25 | 5 | 3 | 1 | |
| 8 | 21 | 土 | こどもファーム (秋野菜栽培準備) | 年間会員36 | | | | |
| 9 | 21 | 土 | ネイチャーゲーム (子ども樹木博士になろう) | 年間会員9 | | | | |
| 10 | 22 | 日 | 栗拾い | 30 (保護者含む) | | | | |
| 11 | 28 | 土 | 里山冒険クラブ(午前) (五寸釘でナイフ作り) | 年間会員21 | | | | |
| 12 | 28 | 土 | 里山冒険クラブ(午後) (五寸釘でナイフ作り) | 年間会員21 | | | | |
| 13 | 28 | 土 | キッズ放送隊 (猫まつり放送) | 年間会員9 | | | | |
| 14 | 28 | 土 | こどもファーム (稲穂の確認他) | 年間会員36 | | | | |
| 15 | 29 | 日 | 南木曾木工教室 (マガジンラックを作ろう) | 25 | | | | 対象は、 高校生以上 |

学校連携プログラム

| No. | 日(曜日) | プログラム名 | 子ども | 大人 | 備考 |
|-----|-------------------------|-----------------|-----|----|----|
| 1 | 6日(金)、10日(火)、 13日(金) | 長小5年 (カレーライス作り) | 117 | | 7 |
| 2 | 18日(水)~20日(金) | 南小5年 (カレーライス作り) | | | |
| 3 | 25日(水)~27日(金) | 市小3年 (おこしもの) | | | |

令和元年度平成こども塾事業進捗状況管理表

| 事業名 | 課題 | 目標 | 実施項目 | 進捗状況・結果 | 年間スケジュール | | | | | | | | | | | | 備考 |
|----------------------------|--|---|--|--|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 学校連携プログラム実施事業 | 今の子どもは、地域の歴史、文化、食等に触れる機会がほとんどない。 | 長久手の歴史、文化、食等を子どもたちに分かりやすく教え、体験させる。満足度を90%以上を保ち続ける。 (学校連携プログラム数:全67回) | 1 飯ごう炊さんをする。 2 七夕飾りを作る。 3 おこしもの作りをする。 4 餅つきをする。 5 焼き芋を作る。 6 五平餅を作る。 | 最終クラス数確定により日程の確定 これから、各小学校とプログラム打合せを順次実施(学校連携プログラム:予定数67回のうち25回実施済) | 4月: 日程等調整 5月: 学校連携プログラムの実施 6月: 学校連携プログラムの実施 7月: 学校連携プログラムの実施 8月: 現職教育研修 9月: 学校連携プログラムの実施 10月: 学校連携プログラムの実施 11月: 学校連携プログラムの実施 12月: 学校連携プログラムの実施 1月: 学校連携プログラムの実施 2月: 学校連携プログラムの実施 3月: 学校連携プログラムの実施 事前打合せ(随時) | 備考 | | | | | | | | | | | |
| 2 プレーパーク(子どもの自由な遊び場)の推進 | 1 プレーパークとは何かが地域の人に知られていない。 2 候補地が決まっていない。 | 1 プレーパークとは何かを地域の人に周知する。 2 組織化の研究 | 1 先進地視察研修 | 6月8日に美濃プレーパークへ視察 | 4月: 打合せ 5月: 起案作成(依頼文・案内送付) 6月: 郊外型プレーパーク視察(6/8) 7月: お礼状送付・報告書作成 8月: 予定講師の別講演会に参加 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 講演会の実施 | 6月27日開催の平成こども塾運営委員会で経過報告 | 7月: 講師選定 8月: 打合せ 9月: タイトル決定 10月: 11月号広報原稿作成・掲載 11月: 講演内容打合せ 12月: 講演内容最終打合せ 1月: 周知活動(チラシ作成・配布等) 2月: 講演会実施(11/30)、講師料支払起票 3月: 報告書作成 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 プレーパークの試行 | 11月30日開催の講演会 ・講師:塚本岳(つかもとたけし)氏 ・タイトル:「心の根っこは自然遊びで育つ ~プレーパークってなに?~」 | 9月: 広報原稿作成 10月: 会場備品準備、最終打合せ等 11月: プレーパーク試行(10/14こども塾まつり) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 組織化の研究 | 6月: 視察(6/8) | 11月: プレーパーク試行 12月: 講演会実施(11/30) 1月: プレーパーク全体の情報の蓄積、整理 2月: 課題の洗出し、次年度の取組検討 | | | | | | | | | | | | |