

令和 2 年度審議会開催スケジュール R2.7 月作成案

時期	環境審議会	庁内調整	市民からの 意見聴取	内容
4 月				
5 月	①書面開催			・ 環境基本計画の基本方針案について審議
6 月	ワークショップ 開催	①		・ 重点プロジェクトの意見集約 ・ 庁内の意見集約
7 月	②開催			・ 骨子案について審議 ・ 環境審議会での意見集約
8 月		②		・ 素案の作成に向けて
9～10 月	③開催			・ 素案について確認 ・ 議会説明
11 月			パブリック コメント	パブリックコメント募集： 11 月中旬～12 月中旬
12 月	④開催			・ パブリックコメント意見への対応について ・ 新計画答申案について
1 月	答申			環境審議会会長より市長へ新計画について答 申を行う
2～3 月				新計画の印刷 2021 年 4 月 24 日（土）おひろめ事業の実施 に向けて準備