

令和2年度審議会開催スケジュール R2.4月（案）

時期	環境審議会	庁内調整	市民からの意見聴取	
4月				
5月	①書面開催			・環境基本計画（以降「新計画」）の基本方針案について審議
6月	ワークショップ開催	①		・骨子の作成に向けて ・審議会、庁内の意見集約
7月	②開催			・新計画骨子案について審議 ・環境審議会での意見集約
8月		②		・素案の作成に向けて
10月	③開催			・素案について
11月			パブリックコメント	市民まつりブースにて啓発イベントの実施
12月	④開催			パブリックコメント意見への対応について ・新計画答申案について ・市民向け啓発冊子について
1月	答申			環境審議会会長より市長へ新計画について答申を行う
2～3月				新計画の印刷 2021年4月24日（土）おひろめ事業の実施に向けて準備

※環境基本計画おひろめ事業：2021年4月24日（土）文化の家森のホールまたは風のホール