

令和 2 年度審議会及び計画策定スケジュール

R2.9 月作成案

時期	環境審議会	庁内調整	市民からの 意見聴取	内容
4 月				
5 月	①書面開催			・環境基本計画の基本方針案について審議
6 月	ワークショップ 開催	①		・重点プロジェクトの意見集約 ・庁内の意見集約
7 月	②開催			・骨子案について審議 ・環境審議会での意見集約
8 月				・素案の作成
9 月	③開催	②		・素案について庁内ヒアリング ・素案について審議
12 月 ～1 月			パブリック コメント	パブリックコメント募集： 1 か月間
1 月 ～2 月	④開催			・パブリックコメント意見への対応について ・新計画答申案について
2 月 ～3 月	答申			環境審議会会長より市長へ新計画について答 申を行う
3 月				新計画の印刷 2021 年 4 月 24 日（土）おひろめ事業の実施 について準備