

改修工事に伴う文化の家の休館について

資料3

1 概要

(1) 休館期間

休館期間 令和7年1月～令和8年8月

工事期間 令和7年4月～令和8年6月

※令和8年7月から8月はホール機構等の保守点検期間とする

令和8年1月～アトリビング棟のみ先行して開館予定

(2) 工事箇所

森/風のホールの客席天井・ガレリア、東西ガレリア通路及びアトリウム他

(3) 工事内容

特定天井改修、昇降機改修、舞台監視カメラシステム改修、客席天井照明LED化、空調設備
関連制御盤更新、森のホール・風のホールホリゾン・ボーダーライト及びホール棟通路等照
明LED化等

2 改修工事契約スケジュール

令和6年12月 令和6年第4回定例会に契約議案の上程：議決

令和7年 1月 契約締結決裁 手続中

工事に向けホール内の照明機材、幕等の移動・養生作業等

令和7年 4月 工事開始

3 利用者への影響

(1) 令和7年1月から令和7年12月まで生涯学習課の勤務体制が平日：8：30～17：15（本庁と同じ勤務体制。）

(2) 施設予約抽選会は令和7年9月から再開する予定

※令和8年9月分：森・風のホール、令和8年1.2.3月分：ALの抽選を行う

(3) HP.広報等で都度情報提供を行っていく

(4) レストランは、令和8年9月リニューアル予定

4 その他：入札結果

10月30日 事後審査型一般競争入札 3社同額のためPCによるくじ抽選

契約工事名 文化の家特定天井等改修工事（ゼロ債務、余裕期間・発注者指定）

落札業者 株式会社 宇佐美組名古屋支店

契約金額 813,445,600円（税込み）