

令和3年度長久手市平成こども塾事業進捗状況

(令和3年11月30日現在)

8月27日から9月30日までの緊急事態宣言期間中は、こども塾全般にわたりプログラムの中止や延期などを余儀なくされた。この期間を除き、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の徹底を図りつつ、当初の計画を一部見直しながら事業を実施した。

「学校連携事業」では、プログラム内容を「食から物作り」へ変更して実施した。「専門プログラム」では、日程延期後の季節に合わせた内容に変更した。「平成こども塾サポート隊事業」の「こどもファーム」プログラムでは、再開後のプログラムに支障が出ないように、プログラム中止期間はサポート隊員の協力を得て田畑の管理を行った。

実施したプログラムに対する参加者の満足度は、アンケート結果によると総じてどのプログラムにおいても高い評価を得ることができた。

1 主要事業

年間予定199回（11月30日現在の予定138回、実施86回）

(1) 学校連携事業 72回（予定47回、実施19回）

飲食を伴うプログラムから物作り系のプログラムへ変更するにあたり、対象となる学年に適した作業工程、難易度・習熟度に適した工具の選定、材料の加工に要する準備期間などを考慮して、各学校と調整の上で大幅に増えた工作材料の下準備に万全を期して実施した。

(2) 平成こども塾プログラム 8回（予定7回、実施6回）

「愛知芸術大学」の協力を得て「粘土教室」を始め、「こども塾まつり」及び「プレーパーク講演会」のプログラムを開催した。

(3) 専門プログラム 16回（予定7回、実施7回）

「ネイチャーゲーム」のプログラムは季節を感じる内容のため、日程を繰り延べたことにより時季に適した内容に変更して実施した。

(4) 平成こども塾サポート隊事業 103回（予定77回、実施54回）

食と農班では「こどもファーム」始め23回、自然班では「川でガサガサ」始め5回、創作班では「書道・さし絵講習会」始め23回、サポート隊自主プログラムでは3回実施した。

2 課題、目標と実施項目

(1) 学校連携プログラム実施事業

- ア 今回の子どもは、地域の文化、食等に触れる機会がほとんどない。
⇒おこしもの、餅つき等のプログラムを通して、長久手の文化、食等を子どもたちに分かりやすく教え、体験させる。

物作り系プログラムに変更して継続中

- イ 多世代とのふれあいの場が少ない。
⇒プログラム体験を通して、多世代の講師との交流を深める。 継続中

- ウ 事業に関わる講師やサポート隊ボランティアの確保が難しい。
⇒現講師の知り合いやプログラム参加者の保護者への勧誘 継続中

⇒生涯学習情報誌への募集記事掲載 実施済

⇒大人向けプログラムの実施 実施済

(2) 長久手版プレーパーク事業

- ア プレーパークとは何かが地域の人に知られていない。
⇒認知度の向上を図るために講演会を開催する。 実施済

- イ プレーリーダーの担い手がいない。
⇒プレーパーク先進地へのアンケート調査を実施する。 実施済

3 その他

「初めて利用する来館者」及び「ボランティア活動をするサポート隊」の目線で職場をチェックし、職員で対処できる事案の改善

⇒草刈り・枝払い・U字溝浚渫(通年) 継続中

⇒木製机・椅子のケレン(かまど広場)、材料保管用棚の増設、駐車区画ロープの張り替え、駐輪場の石板敷設、進入禁止の案内看板設置 実施済

みどりの推進課報告事項（8月実施）

平成こども塾プログラム

（単位/人） 令和3年8月31日現在

No.	日	曜日	プログラム名	定員	子ども	大人	未就学	備考
1	1	日	君もハリガネアーティスト	15	15	11	0	
2	1	日	川でガサガサ生きもの調べ	20 (保護者含む)	11	9	0	
3	3	火	こどもファーム(夏野菜収穫) (8/11⇒8/3開催日変更)	年間会員24	3	2	0	
4	4	水	マイ・サラダボウルを作ろう(AM)	8	8	4	1	
5	4	水	マイ・サラダボウルを作ろう(PM)	8	8	5	0	
6	7	土	こどもファーム(ネギ植え、夏野菜収穫)	年間会員24	14	8	1	
7	8	日	竹の水鉄砲作り(AM)	15	15	14	0	
8	8	日	竹の水鉄砲作り(PM)	15	15	13	0	
9	21	土	こどもファーム(秋野菜苗作り)	年間会員24	16	5	1	
10	21	土	里山整備 (9/18⇒8/21開催日変更)	—	0	4	0	
11	22	日	「不思議な空間」万華鏡を作ろう	15	15	12	0	
12	28	土	こどもファーム	中止				
13	29	日	竹鉄砲作り (8/29⇒11/3開催日変更)	延期				
計					120	87	3	210

学校連携プログラム

No.	日(曜日)	プログラム名	子ども	大人	備考
1	なし				
計			0	0	0

みどりの推進課報告事項（9月実施）

平成こども塾プログラム

（単位/人） 令和3年9月30日現在

No.	日	曜日	プログラム名	定員	子ども	大人	未就学	備考
1	4	土	こどもファーム	中止	/	/	/	康 中止・延期 を守るため （新型コロナウイルス感染拡大防止と子どもの健康のため）
2	4	土	トンボとバッタを採ろう	中止	/	/	/	
3	5	日	竹と和紙のあんどん作り (9/5⇒10/17開催日変更)	延期	/	/	/	
4	11	土	こどもファーム	中止	/	/	/	
5	12	日	書道・さし絵講習会 (9/12⇒10/3開催日変更)	延期	/	/	/	
6	18	土	こどもファーム	中止	/	/	/	
7	18	土	里山整備 (9/18⇒8/21開催日変更)	繰上げ	/	/	/	
8	18	土	初秋の星空観察会	中止	/	/	/	
9	19	日	暮らしの道具作りと料理教室「木のおぼんと木の実のお菓子」 (6/20⇒9/19開催日変更) (9/19⇒10/24開催日変更)	延期	/	/	/	
10	25	土	こどもファーム	中止	/	/	/	
11	26	日	栗拾い(AM)	中止	/	/	/	
12	26	日	栗拾い(PM)	中止	/	/	/	
計					0	0	0	0

学校連携プログラム

No.	日（曜日）	プログラム名	子ども	大人	備考
1	7日(火) 8日(水) 10日(金)	南小5年 飯盒炊さん、カレーライス(レトルト)作り (中止)	/	/	康 中止 を守るため （新型コロナウイルス感染拡大防止と子どもの健康のため）
2	16日(木) 17日(金)	東小5年 飯盒炊さん、カレーライス作り (中止)	/	/	
3	29日(水) 30日(木)	市小3年 竹とんぼ作りと焼きじゃが (中止)	/	/	
計			0	0	0

みどりの推進課報告事項（10月実施）

平成こども塾プログラム

（単位/人） 令和3年10月31日現在

No.	日	曜日	プログラム名	定員	子ども	大人	未就学	備考
1	2	土	こどもファーム (稲刈り)	年間会員24	17	13	2	
2	3	日	レインスティック作り	15	8	8	0	
3	3	日	書道・さし絵講習会 (9/12⇒10/3開催日変更)	年間会員20	14	8	0	
4	9	土	こどもファーム (秋野菜の種まき他)	年間会員24	16	10	1	
5	10	日	こども塾まつり(AM)	15	15	14	0	
6	10	日	こども塾まつり(PM)	15	15	9	0	
7	16	土	こどもファーム (脱穀)	年間会員24	18	10	1	
8	17	日	ダイヤ凧作り	15	13	9	0	
9	17	日	竹と和紙のあんどん作り (9/5⇒10/17開催日変更)	15	10	10	0	
10	23	土	こどもファーム (芋掘り)	年間会員24	14	8	4	
11	24	日	暮らしの道具作りと料理教室 「木のおぼんと木の実のお菓子」 (9/19⇒10/24開催日変更)	年間会員15	11	12	0	
12	30	土	こどもファーム(ねぎの収穫、冬野菜の間引き等)	年間会員24	12	8	2	
13	30	土	ネイチャーゲーム 「子ども樹木博士になろう」	年間会員15	12	11	0	
14	31	日	南木曾木工教室	15	1	10	0	
計					176	140	10	326

学校連携プログラム

No.	日(曜日)	プログラム名	子ども	大人	備考
1	5日(火) ～ 8日(金)	市小3年 竹とんぼ作りと焼き じゃが (中止)	/	/	
2	12日(火) ～ 15日(金)	南小2年 木車作り	123	9	
3	19日(火) ～ 21日(木)	長小1年 カスタネット、やじ ろべえ作りと焼き芋	82	8	
4	22日(金) 26日(火) ～ 29日(金)	市小2年 昔遊びと焼き芋	151	12	
計			356	29	385

みどりの推進課報告事項（11月実施）

平成こども塾プログラム

（単位/人） 令和3年11月30日現在

No.	日	曜日	プログラム名	定員	子ども	大人	未就学	備考
1	3	水	竹鉄砲作り (8/29⇒11/3開催日変更)	15	15	12	1	
2	6	土	こどもファーム (除草作業)	年間会員24	3	2	0	
3	6	土	里山整備	—	0	0	0	
4	7	日	クリスマスキャンドル を作ろう(AM)	15	15	14	0	
5	7	日	クリスマスキャンドル を作ろう(PM)	15	15	12	0	
6	13	土	こどもファーム(玉ねぎ、ニンニクの植え付け)	年間会員24	12	12	1	
7	14	日	こどもファーム (市民まつり参加)	中止				
8	20	土	こどもファーム (追肥、草取り)	年間会員24	15	11	4	
9	20	土	ネイチャーゲーム 「色々な木の実で遊ぶ」	年間会員15	8	7	0	
10	20	土	プレーパーク講演会	20	2	9	4	
11	21	日	暮らしの道具作りと料理教室 「竹の掛け花と和菓子」	年間会員15	15	11	0	
12	27	土	こどもファーム(白菜の頭縛り、大根収穫)	年間会員24	14	11	4	
13	28	日	書道・さし絵講習会	年間会員20	14	14	0	
14	28	日	クリスマスリースを作ろう	15	15	12	2	
計					143	127	16	286

学校連携プログラム

No.	日(曜日)	プログラム名	子ども	大人	備考
1	5日(金)	Nハウス 箸作りと焼き芋 (5/14⇒11/5開催日変更)	7	4	
2	9日(火)	南中校区交流会 (中止)			
3	16日(火) ～ 18日(木)	東小1年 カスタネット、やじろべえ作りと焼き芋	95	10	
4	25日(木) 26日(金) 30日(火)	北小1年 クリスマスツリー作りと焼き芋	93	10	
計			195	24	219

令和3年度長久手市平成こども塾プログラム年間事業計画

令和3年12月1日現在

- ※ 「未」は実施未定。「案」は、日程未定。 ※学校連携は、最大数で予定。 □は、プログラム内変更(食⇒工作)
- ※ 学校連携でNハウス(適応指導教室)は、1学期に1回(計3回)プログラムを計画中。また、適応指導教室愛知地区の合同開催を計画中。各学校の現職教育プログラムを計画中
- ※ サポート隊自主プログラム欄の(※大人対象)プログラムは、サポート隊養成プログラムとして実施する。
- ※ 「サポート隊自主プログラム」欄の「☆印」は、こども塾プログラムの運営面で支援をする。 □は「追加プログラム」のため、回数(予定)に含めない。
- ※ □・□は「予備日、延期又は繰上げ」「他課プログラム」のため、回数(予定)に含めない。 □は当初計画していたが、年度途中で「中止」にしたプログラム。回数(予定)を含む。

	学校連携プログラム				平成こども塾プログラム		専門プログラム		平成こども塾サポート隊プログラム							
	日	日	日	日	日	日	日	食と農	日	自然	日	創作	日	サポート隊自主プログラム		
4	火	水	木	金					3	こどもファーム結成式			4	竹の食器作り(若)		
									10	こどもファーム	10	春の昆虫探し(AM)				
											17	タケノコ掘体験(AM)				
											17	タケノコ掘体験(PM)	18	鯉のぼりづくり(AM)		
5									24	こどもファーム(夏野菜植付け)	18	カブトムシ幼虫探しと観察箱作り(PM)	25	書道さし絵講習会①		
									1	こどもファーム(夏野菜植付け)			2	沖縄のカンカラ三線(若)		
									8	茶摘み・手もみ体験			9	花束とメッセージカード		
									15	こどもファーム(代かき)						
6									22	こどもファーム(田植え)			23	バードコールとウグイス笛		
									26	こどもファーム						
											4	ホテルの観察会①(夜)				
											5	ホテルの観察会②(夜)	6	竹の昆虫作り(若)		
7									5	こどもファーム						
									12	こどもファーム(さつまいも植付)						
									19	こどもファーム						
									26	こどもファーム			27	折紙で七夕飾りを作ろう		
8																
9																
10																
11																
12																
1																
2																
3																
計	72回				8回		16回		47回		17回		32回		7回	
総計	199回(予定)															