

令和 3 年度長久手市平成こども塾事業進捗状況

本年度初めから新型コロナウイルス感染症拡大防止のための措置や宣言などが順次発表され、特に緊急事態宣言期間中においては、こども塾全般にわたりプログラムの中止や延期を余儀なくされた。

「学校連携事業」では、文部科学省からの通達や本市教育委員会の教育活動ガイドラインを踏まえて、1学期に予定していた全てのプログラムを中止した。その一方で、2学期からのプログラム内容を「食から物作り」へ変更する方向で各小学校と調整を重ねてきている。

「専門プログラム」では、全日程を順次繰り下げて開催することができるよう日程調整するとともに、開催時期に合わせた内容に変更した。

「平成こども塾サポート隊事業」の「こどもファーム」プログラムでは、年間を通じて作物の手入れが不可欠なため、プログラム中止期間はサポート隊員の協力を得て田畑の管理を行い、プログラム再開に備えた。

実施したプログラムに対する参加者の満足度は、アンケート結果によると総じてどのプログラムにおいても高い評価を得ることができた。

1 主要事業

年間予定 199 回（7月31日現在の予定 59 回、実施 27 回）

(1) 学校連携事業 72 回（予定 17 回、実施 0 回）

飲食を伴うプログラムから物作り系のプログラムへ変更するにあたり、対象となる学年に適した作業工程、難易度・習熟度に適した工具の選定、材料の加工に要する準備期間などを考慮して、各学校と調整の上で準備している。

(2) 平成こども塾プログラム 8 回（予定 1 回、実施 1 回）

「シンシアの丘」の協力を得て「介助犬を知ろう」のプログラムを開催

(3) 専門プログラム 16 回（予定 5 回、実施 3 回）

「暮らしの道具作りと料理教室」のプログラムは、「参加者による調理と試食」に代えて、「講師による料理作りの見学」に方法に変更して実施した。

(4) 平成こども塾サポート隊事業 103 回（予定 36 回、実施 23 回）

食と農班では「こどもファーム」始め 11 回、自然班では「春の里山で昆虫を見つけよう」始め 2 回、創作班では「竹の食器モーニングセット作り」始め 10 回実施した。昨年度、募集人員に対して応募者が特に多かったプログラムは、2部制にして参加することのできる機会を増やした。

2 課題、目標と実施項目

(1) 学校連携プログラム実施事業

ア 今の子どもは、地域の文化、食等に触れる機会がほとんどない。

⇒おこしもの、餅つき等のプログラムを通して、長久手の文化、食等を子どもたちに分かりやすく教え、体験させる。

イ 多世代とのふれあいの場が少ない。

⇒プログラム体験を通して、多世代の講師との交流を深める。

ウ 事業に関わる講師やサポート隊ボランティアの確保が難しい。

⇒現講師の知り合いやプログラム参加者の保護者への勧誘、生涯学習情報誌への募集記事掲載、大人向けプログラムの実施

(2) 長久手版プレーパーク事業

ア プレーパークとは何かが地域の人に知られていない。

⇒認知度の向上を図るために講演会を開催する。

イ プレーリーダーの担い手がいない。

⇒プレーパーク先進地へのアンケート調査を実施する。

令和3年度長久手市平成こども塾プログラム年間事業計画

令和3年8月22日現在

- ※ 「未」は実施未定。「案」は、日程未定。 ※学校連携は、最大数で予定。 は、プログラム内変更(食⇒工作)
- ※ 学校連携でNハウス(適応指導教室)は、1学期に1回(計3回)プログラムを計画。また、適応指導教室愛知地区の合同開催を計画。各学校の現職教育プログラムを計画
- ※ サポート隊自主プログラム欄の(※大人対象)プログラムは、サポート隊養成プログラムとして実施する。
- ※ 「サポート隊自主プログラム」欄の「☆印」は、こども塾プログラムの運営面で支援をする。
- ※ は「予備日又は延期」「他課プログラム」のため、回数(予定)に含めない。 は当初計画していたが、年度途中で「中止」にしたプログラム。回数(予定)に含む。

	学校連携プログラム				平成こども塾プログラム		専門プログラム		平成こども塾サポート隊プログラム						
	日	日	日	日	日	日	日	食と農	日	自然	日	創作	日	サポート隊自主プログラム	
4	火	水	木	金					3	こどもファーム結成式			4	竹の食器作り(若)	
									10	こどもファーム	10	春の昆虫探し(AM)			
										17	タケノコ掘体験(AM)				
										17	タケノコ掘体験(PM)	18	鯉のぼりづくり(AM)		
5									24	こどもファーム(夏野菜植付け)	18	カブトムシ幼虫探しと観察箱作り(PM)	25	書道さし絵講習会①	
					14	Nハウス 箸・焼きじゃ		15	ネイチャーゲーム①	15	こどもファーム(代かき)			2	沖繩のカンカラ三線(若)
										22	こどもファーム(田植え)			23	バードコールとウグイス笛
		26				長中校区交流会				29	こどもファーム				
6											4	ホタルの観察会①(夜)			
	8	9		11		西小5年 カレー			5	こどもファーム	5	ホタルの観察会②(夜)	6	竹の昆虫作り(若)	
									12	こどもファーム(さつまいも植付)				13	大人向け工作教室
									19	ネイチャーゲーム②(延期)	19	こどもファーム			
7															
8															
9															
10															
11															
12															
1															
2															
3															
計	72回				8回		16回		47回		17回		32回		7回
総計	199回(予定)														

みどりの推進課報告事項（4月実施）

平成こども塾プログラム

（単位/人） 令和3年4月30現在

No.	日	曜日	プログラム名	定員	子ども	大人	未就学	備考
1	3	土	こどもファーム （結成式）	年間会員24	24	19	2	
2	4	日	竹の食器「モーニング セット作り」	15	15	11	0	
3	10	土	こどもファーム （畝作り）	年間会員24	18	12	1	
4	10	土	春の里山で昆虫を見つ けよう	20 （保護者含む）	11	8	0	
5	17	土	タケノコ掘り体験（午 前）	中止 （天候不順）				
6	17	土	タケノコ掘り体験（午 後）	中止 （天候不順）				
7	18	日	鯉のぼりを作ろう	15	13	11	0	
8	18	日	カブトムシの幼虫探し と観察箱作り	15	15	13	0	
9	24	土	こどもファーム	年間会員24	22	14	2	
10	25	日	書道さし絵講習会	年間会員20	20	14	0	
計					138	102	5	245

学校連携プログラム

No.	日（曜日）	プログラム名	子ども	大人	備考
1					
計			0	0	0

みどりの推進課報告事項（5月実施）

平成こども塾プログラム

（単位/人） 令和3年5月31日現在

No.	日	曜日	プログラム名	定員	子ども	大人	未就学	備考
1	1	土	こどもファーム (マルチ貼り、施肥)	年間会員24	19	12	2	健康を 守るため (新型コロナ ウイルス感 染拡大防 止と子ど もの
2	2	日	沖縄のカンカラ三線	15	14	11	0	
3	8	土	茶摘み・手もみ体験	15	16	11	0	
4	9	日	手作りの花束とメッ セージカード	15	14	12	1	
5	15	土	ネイチャーゲーム 「ネイチャーゲームで 里山の発見」	年間会員15	15	14	0	
6	15	土	こどもファーム (代かき)	中止				
7	22	土	こどもファーム (田植え)	中止				
8	23	日	バードコールとウグイ ス笛	中止				
9	29	土	こどもファーム	中止				
計					78	60	3	141

学校連携プログラム

No.	日(曜日)	プログラム名	子ども	大人	備考
1	14日(金)	Nハウス 箸作りとベイクドポテ ト (延期)			もイ延 のル期 健康ス を感・ 守染中 る止 ため(大 防 止 と子 ど う
2	26日(水)	長中校区交流会 箸作りと交流イベント (中止)			
計			0	0	0

みどりの推進課報告事項（6月実施）

平成こども塾プログラム

（単位/人） 令和3年6月30日現在

No.	日	曜日	プログラム名	定員	子ども	大人	未就学	備考
1	4	金	ホテルの観察会①	中止	/	/	/	健康を守るため（新型コロナウイルス感染拡大防止と子どもの健康）
2	5	土	ホテルの観察会②	中止	/	/	/	
3	5	土	こどもファーム	中止	/	/	/	
4	6	日	竹の昆虫作り	中止	/	/	/	
5	12	土	こどもファーム	中止	/	/	/	
6	13	日	大人向け工作教室	中止	/	/	/	
7	19	土	こどもファーム	中止	/	/	/	
8	19	土	ネイチャーゲーム 「梅雨時の生きもの調べ」	延期 (6/19⇒7/31)	/	/	/	
9	20	日	暮らしの道具作りと料理教室 「米袋と藁のクッションとお米料理」	延期 (6/20⇒7/18)	/	/	/	
10	26	土	こどもファーム(田畑の生育確認、夏野菜収穫他)	年間会員24	21	13	3	
11	27	日	折り紙で七夕飾りを作ろう	15	15	12	0	
計					36	25	3	64

学校連携プログラム

No.	日（曜日）	プログラム名	子ども	大人	備考
1	8日(火) 9日(水) 11日(金)	西小5年 飯盒炊さん、カレーライス作り (中止)	/	/	の健康を守るため（新型コロナウイルス感染拡大防止と子どもの健康）
2	22日(火) ～ 25日(金)	北小5年 飯盒炊さん、カレーライス作り (中止)	/	/	
3	29日(火) 30日(水)	市小5年 飯盒炊さん、カレーライス作り (中止)	/	/	
計			0	0	0

みどりの推進課報告事項（7月実施）

平成こども塾プログラム

（単位/人） 令和3年7月31日現在

No.	日	曜日	プログラム名	定員	子ども	大人	未就学	備考
1	3	土	こどもファーム(竹林への施肥、夏野菜収穫)	年間会員24	17	8	1	
2	4	日	江戸古式水鉄砲作り(AM)	15	16	13	0	
3	4	日	江戸古式水鉄砲作り(PM)	15	14	12	0	
4	10	土	こどもファーム(畝作り、夏野菜手入れ・収穫)	年間会員24	18	10	2	
5	11	日	竹とんぼを作ろう	15	15	14	0	
6	17	土	こどもファーム(畝作り、にんじん・水菜種まき)	年間会員24	18	11	1	
7	18	日	暮らしの道具作りと料理教室 「米袋と藁のクッションとお米料理」	年間会員15	15	12	0	
8	24	土	こどもファーム(きゅうり苗植付け、夏野菜手入れ)	年間会員24	15	9	1	
9	25	日	書道・さし絵講習会 (夏休みの宿題を書く)	年間会員20	15	9	0	
10	30	金	介助犬を知ろう	20 (保護者含む)	12	6	0	
11	31	土	こどもファーム(きゅうり苗植え替え、夏野菜収穫)	年間会員24	15	7	1	
12	31	土	ネイチャーゲーム 「昆虫採集と生き物の不思議を知る」	年間会員15	11	9	0	
計					181	120	6	307

学校連携プログラム

No.	日(曜日)	プログラム名	子ども	大人	備考
1	7日(水) ～ 9日(金)	長小5年 飯盒炊さん、カレーライス作り (中止)	/	/	の 中 ス 健感 止 康染 (新 を拡 型 守大 防 るコ たロ めナ とウ 子イ ども
2	13日(火) ～ 15日(木)	市小5年 飯盒炊さん、カレーライス作り (中止)	/	/	
計			0	0	0