

史跡 長久手古戦場保存活用計画策定スケジュール(予定)

平成28年			平成29年			
項目	10月	11月	12月	1月	2月	3月
史跡 長久手古戦場保存活用計画策定委員会		委員委嘱	2/1 第1回12/2実施		第2回内容委員長説明	第2回3/14実施
史跡 長久手古戦場保存活用計画策定内測量業務（古戦場公園）	測 量 業 務（石碑計測、毎木調査）					
史跡 長久手古戦場保存活用計画策定測量業務委託（古戦場公園）	測 量 業 務（復元測量、境界確認）					
古戦場公園再整備基本計画策定						

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
史跡 長久手古戦場保存活用計画策定委員会						
史跡 長久手古戦場保存活用計画策定内測量業務 (武蔵塚、御旗山、首塚、色金山)		測 量 業 務 (石碑計測、毎木調査)				
史跡 長久手古戦場保存活用計画策定測量業務委託 (武蔵塚、御旗山、首塚、色金山)		測 量 業 務 (復元測量、境界確認)				

平成30年						
項目	10月	11月	12月	1月	2月	3月
史跡 長久手古戦場保存活用計画策定委員会	第3回10/16			第4回(予)		完成
付属機関対応(予定)					野外活動施設 運営委員会報告	文化財保護審議会 報告