

長久手市スポーツ施設整備基本構想策定スケジュール

項 目	平成28年度					(平成29年)		
	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
策定委員会			■	■	■	■		■
			第1回 構想趣旨及び 素案説明	第2回 構想素案協議	第3回 構想案協議	第4回 構想案まとめ		第5回 最終案承認
プロジェクト・チーム		■			■			■
プロジェクト・チーム(作業部会)		■		■	■			■
パブリックコメント							■	■
							パブコメ(1か月間)	意見反映

パブコメ前半に説明会実施