

ながふく障がい者プラン重点施策 進行管理シート

資料2

担当	福祉サービス支援部会	関係課	福祉課
項目	1 グループホーム整備への支援		
事業内容	グループホームを設置する事業所に対し、開設の支援を行うことにより、新たなグループホーム及び短期入所の設置を目指します。 前期に1か所、後期に2か所の計3か所の開設を目指します。		
実施時期	前期	○	後期
	平成27(2015)年度	平成28(2016)年度	平成29(2017)年度
年度ごとの目標	作業部会を設置する。	・ニーズ等の調査を実施する。 ・土地の確保及び設置内容等について協議する。	後期の目標である2か所の開設に向けて協議する。
期待できる成果	具体的な内容について、集中的に取り組み、事業の着実な進捗が期待できる。	ニーズ調査を実施することで、必要な整備数が把握できる。また、新規参入への課題について知ることにより、整備数増加に向けて考えることができる。	達成時期を早められることも期待できる。
進捗状況	作業部会を設置し、第1回作業部会を開催した。そこで、今後の取組等について確認できた。	定員5名のグループホーム1か所開設。	平成30年度に開設予定である事業所と協議を行った。
自己評価	B	完了	A
自己評価の理由	作業部会を設置し、第1回を開催することができたため。	グループホーム(定員5名)が1か所開設されたため。	平成30年度にグループホームが1か所開設されることとなった。
二次評価	B	完了	A
コメント	・ながふく障がい者プランと合わせ5名定員を1か所開設とする。 ・ニーズ調査の実施方法を検討すること。	最終目標である3箇所設置が妥当であるか判断するためにも、ニーズ調査の実施を検討すること。	適正な評価方法を検討するため、ニーズ調査の実施を検討すること。

担当	福祉サービス支援部会	関係課	福祉課
項目	1 グループホーム整備への支援		
事業内容	グループホームを設置する事業所に対し、開設の支援を行うことにより、新たなグループホーム及び短期入所の設置を目指します。 前期に1か所、後期に2か所の計3か所の開設を目指します。		
実施時期	前期	○	後期
	平成30(2018)年度	平成31(2019)年度	令和2(2020)年度
年度ごとの目標	設置状況の確認を行い、整備における課題の整理を行う。	新規開設したグループホームの運営に必要な支援を協議する。新たなグループホーム及び短期入所施設の開設について関係事業所と協議する。	新たなグループホームの開設に必要な支援を実施する。
期待できる成果	設置されているグループホームの状況を確認することで、今後必要な整備数や新規参入における課題を把握できる。	グループホームの整備をするにあたり、運営しやすい環境づくりに必要な取組を行うことができる。	グループホームの開設に必要な支援が実施され、グループホームを開設しやすい環境が整う。
進捗状況	ニーズ調査を実施した新たにグループホームが2か所(定員5名×1棟、5名×3棟)開設された。	グループホーム開設・運営に必要な支援について、市内グループホーム事業所と5月24日に協議。ニーズ調査やアンケート調査と合わせ、必要な支援策をまとめた。不動産に関する支援として、商工会を1月17日に訪問し、協力依頼をした。	
自己評価	B	B	
自己評価の理由	ニーズ調査を実施した。	市内グループホーム事業所と協議をし、環境づくりに必要な取り組みに取り掛かっているため。	
二次評価	B		
コメント			

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

## ながふく障がい者プラン重点施策 進行管理シート

担 当	福祉サービス支援部会	関係課	福祉課
項目	2 グループホームの体験利用の促進		
事業内容	近隣市で実施しているグループホームの体験利用についての研究を進め、本市にあった仕組みについて検討し、前期中間中に体験利用の事業を開始します。		
実施時期	前期	○	後期 継続
年度ごとの目標	平成27(2015)年度 作業部会を設置する。	平成28(2016)年度 近隣市の体験利用について研究し、本市の取組方法について決定する。	平成29(2017)年度 体験利用の事業の開始について、地域生活支援拠点の整備を鑑みながら、既存(今後開設する)事業所と協議していく。
期待できる成果	具体的な内容について、集中的に取り組み、事業の着実な進捗が期待できる。	他市の状況を調査することで、現状の課題や良い例を知ることができ、本市の取組に応用できる。	具体的な協議に入っていくことで実施に向けて着実に進んでいくことが期待できる。
進捗状況	作業部会を設置し、第1回作業部会を開催した。そこで、今後の取組等について確認できた。	地域生活支援拠点の機能の内の1つとして掲げられている「体験の機会・場」として整備を予定しているため、先進地の事例を研究した。	作業部会を開催し、「長久手市障がい者地域生活体験グループホーム事業」の実施について協議を行った。
自己評価	B	B	B
自己評価の理由	作業部会を設置し、第1回を開催することができたため。	地域生活支援拠点の整備に関する事例を収集できたため。	近隣市の体験事業を参考に本市における取組を検討することができたため。
二次評価	B	B	B
コメント			

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

担 当	福祉サービス支援部会	関係課	福祉課
項目	2 グループホームの体験利用の促進		
事業内容	近隣市で実施しているグループホームの体験利用についての研究を進め、本市にあった仕組みについて検討し、体験利用の事業を開始します。		
実施時期	前期	○	後期 ○
年度ごとの目標	平成30(2018)年度 「長久手市障がい者地域生活体験グループホーム事業」の具体的な利用方法等について協議を継続し、事業を実施する。	平成31(2019)年度 「長久手市障がい者地域生活体験グループホーム事業」の実施状況を踏まえ、関係機関と調整を行いながら事業の整備を行う。	令和2(2020)年度 「長久手市障がい者地域生活体験グループホーム事業」の実施状況を踏まえ、関係機関と協議を行い、事業の利用を促進する。
期待できる成果	協議を重ねた上で事業を実施することで、成果と事業改善のための課題が分かる。	事業の振り返りを行うことにより、事業改善のための課題が分かる。	「長久手市障がい者地域生活体験グループホーム事業」が定着し、事業の継続ができる。
進捗状況	事業の実施に必要な実施要綱を整備した。	4月より事業開始。事業の振り返りを3回実施。より目標を意識できるよう中間報告様式等を整備。利用者が少ないため、広域化についても、現在検討している。	
自己評価	C	B	
自己評価の理由	31年度に事業実施のため。	事業を開始し、事業の振り返りを定期的に実施しているため。	
二次評価	C		
コメント			

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

## ながふく障がい者プラン重点施策 進行管理シート

担 当	事務局会議	関係課	福祉課
項目	3 基幹相談支援センターの設置		
事業内容	その人のライフステージにあった適切な支援を行い、一貫した総合的な支援ができるよう、現在ある「障がい者相談支援センター」の相談支援体制を強化し、基幹相談支援センターを設置します。		
実施時期	前期	○	後期 継続
	平成27(2015)年度	平成28(2016)年度	平成29(2017)年度
年度ごとの目標	周辺自治体の状況について調査する。	現在の障がい者相談支援センターに、どのような機能を付加して基幹型へ移行するのか決定する。	基幹相談支援センターの機能及び設置方法について決定し、平成30年4月から設置する。
期待できる成果	他市のメリット、デメリットを知ることにより、本市に合った内容を検討することができる。	平成29年度中の設置に向け、具体的に協議できる。	平成30年4月の設置に向け、具体的に協議できる。
進捗状況	周辺自治体の状況について調査を行った。	イメージ案を基に協議を行った。	主な機能や役割等についてとりまとめを行った。
自己評価	B	C	B
自己評価の理由	今年度の目標を達成することができ、翌年度に具体的な話し合いを進めることができるため。	イメージ案を示した時期が年度末であり、まだ機能付加の内容決定まで至っていないため。	平成30年4月に設置したため。
二次評価	B	B	B
コメント		イメージ案を用いて各関係者と合意を図りながら協議できているため。	

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

担 当	事務局会議	関係課	福祉課
項目	3 基幹相談支援センターの設置		
事業内容	その人のライフステージにあった適切な支援を行い、一貫した総合的な支援ができるよう、現在ある「障がい者相談支援センター」の相談支援体制を強化し、基幹相談支援センターを設置します。		
実施時期	前期	○	後期 継続
	平成30(2018)年度	平成31(2019)年度	令和2(2020)年度
年度ごとの目標	地域生活支援拠点等整備を見据え、基幹による人材育成、困難事例への支援やその他関係機関との連携強化を推進する。	地域生活支援拠点等の整備に向け、本市で必要となる機能や役割、課題等を整理し、基幹の役割等の見直しを行う。	基幹相談支援センターの役割を整理し、昨年度の課題(地域生活支援拠点・避難行動要支援者対策)に引き続き取り組み、整備をする。
期待できる成果	人材育成、困難事例への支援やその他関係機関との連携強化が期待できる。	地域生活支援拠点等整備が推進される。	・相談支援体制の見直しを含め、基幹相談支援センターの役割が整理される。 ・地域生活支援拠点、避難行動要支援者対策が整備される。
進捗状況	基幹相談支援センターと福祉課で実施していた相談支援連絡会を市内の全相談支援事業所の参加に変更したことや、個別訪問調査を各相談機関と行うことにより、その他関係機関との連携がスムーズに行われることとなった。	基幹運営会議を福祉課等と毎月実施、本市に必要な機能や役割を整理。地域生活支援拠点整備、避難行動要支援者対策、共生型サービス実施勧奨等について協議を進めている。	
自己評価	B	B	
自己評価の理由	その他関係機関との連携強化ができたため。	本市で必要となる機能や役割、課題等を整理し、地域生活支援拠点等の整備に向けて、準備を進めているため。	
二次評価	B		
コメント			

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

## ながふく障がい者プラン重点施策 進行管理シート

担当	事務局会議		関係課	福祉課
項目	4 個別訪問調査の実施			
事業内容	障害者手帳を所持しているが、福祉サービス等の利用がない人について、個別訪問調査を実施します。			
実施時期	前期	○	後期	継続
年度ごとの目標	平成27(2015)年度	平成28(2016)年度	平成29(2017)年度	
	障害者手帳を所持しており、福祉サービス等の利用がない人について抽出する。	抽出結果より改めて対象者をどこまでとするのか、また実施方法をどのようにするのかを決定し、個別訪問調査を実施する。	継続	
期待できる成果	地域とつながりがなく孤立してしまっている人を見つけ、支援することができる。	抽出作業を行い対象者の人数を把握することができ、実施方法等について具体的に協議できる。	地域とつながりがなく孤立してしまっている人を見つけ、支援することができる。	
進捗状況	個別訪問調査の対象者をどの範囲とするのか、具体的に協議を行った。	実施方法等について決定し、個別訪問調査を実施した。	個別訪問調査を実施した	
自己評価	C	B	B	
自己評価の理由	対象者の範囲についてはおおよそ決定することができたが、実施方法等についてまだ具体的に協議できておらず、抽出ができなかったため。	個別訪問調査を実施したため。	個別訪問調査を実施したため。	
二次評価	C	B	B	
コメント	実施スケジュールを進行管理シートに記載すると良い。			

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

担当	事務局会議		関係課	福祉課
項目	4 個別訪問調査の実施			
事業内容	障害者手帳を所持しているが、福祉サービス等の利用がない人について、個別訪問調査を実施します。			
実施時期	前期	○	後期	継続
年度ごとの目標	平成30(2018)年度	平成31(2019)年度	令和2(2020)年度	
	引き続き新規対象者へ調査を実施するとともに、過去に調査を実施した人への現況確認等を実施する。	継続	継続	
期待できる成果	地域とつながりがなく孤立してしまっている人を見つけ、支援することができる。	同左	同左	
進捗状況	調査者を基幹相談支援センターと市職員から、基幹相談支援センターと市を含む各相談機関(OSW、生活困窮者相談窓口「長久手市くらし・しごと・つながり支援センター」、包括支援センター)の職員に変更することで、生活に関する困りごとに対する支援が迅速に行うことができた。	基幹相談支援センターと各相談機関(OSW、生活困窮者自立支援事業、地域包括支援センター)の相談員が5回実施。毎回、ふり返りの会議を行い、支援の要否、今後の訪問頻度等について協議。また、より精度の高い訪問調査を実施するため、評価表の改善、訪問方法等の検討を実施。過去に訪問調査をした人への状況確認を継続的に実施。		
自己評価	C	B		
自己評価の理由	実施回数が1回であったため。また、過去に調査を実施した人へのフォローアップが実施できなかったため。	予定通り5回実施。即介入が必要な人に対し、迅速な対応ができた。また、過去に訪問を実施した人への状況確認等の支援も継続的に行われている。より精度の高い個別訪問調査を継続していくための協議を行い、新しい方法で実施する準備が進められている。		
二次評価	C			
コメント				

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

## ながふく障がい者プラン重点施策 進行管理シート

担 当	児童教育支援部会	関係課	子育て支援課
項目	5 乳幼児期からの療育支援体制の整備		
事業内容	発達障がい等の障がいのある児童に対する総合的な療育施設として、「児童発達支援センター」を後期に整備します。 その整備にあたり、まずは前期に療育支援体制の整備を図り、発達障がいのある児童への支援や未就園児から一貫した支援体制の構築を図ります。		
実施時期	前期	○	後期 ○
	平成27(2015)年度	平成28(2016)年度	平成29(2017)年度
年度ごとの目標	現在ある療育支援体制を整理し、本市の療育支援体制基本構想としてとりまとめる。	引き続き基本構想の策定を行うとともに、不足している療育支援について、どう補っていくか検討する。	途切れのない一貫した支援体制を構築する。
期待できる成果	療育支援体制基本構想の策定に向け、既存の社会資源の数・内容を確認することで、より実情に即した連携体制の在り方について考えることができる。	療育支援体制の検討を行うことで、ライフステージに応じた必要な支援内容を把握することができるとともに、既存の社会資源間の連携の現況及び問題点の共有ができる。	関係機関が情報共有を密に行い、方向性を共有し連携することで、乳幼児期から一貫した支援を提供することができる。
進捗状況	(仮称)長久手市療育支援体制基本構想を作成し、構想の基本目的・目指すべき方向の共有に努めるとともに、既存の社会資源状況の確認を実施した。	「長久手市療育支援体制基本構想」の取りまとめを実施。また、地域の社会資源状況を鑑み、本部会の役割を再検討し、平成29年度の部会方針について協議した。	児童発達支援センター設置に係る作業部会を実施し(7回)、「長久手市児童発達支援センター運営基本計画」を策定した。
自己評価	B	B	B
自己評価の理由	現在の社会資源状況及び連携体制の確認は実施できた。	「長久手市療育支援体制基本構想」が取りまとめられ、現況の問題点に基づき今後の部会方針の整理ができた。	「長久手市児童発達支援センター運営基本計画」を策定することができた。
二次評価	B	B	B
コメント			

担 当	児童教育支援部会	関係課	子育て支援課
項目	5 乳幼児期からの療育支援体制の整備		
事業内容	発達障がい等の障がいのある児童に対する総合的な療育施設として、「児童発達支援センター」を後期に整備します。 その整備にあたり、まずは前期に療育支援体制の整備を図り、発達障がいのある児童への支援や未就園児から一貫した支援体制の構築を図ります。		
実施時期	前期	○	後期 ○
	平成30(2018)年度	平成31(2019)年度	令和2(2020)年度
年度ごとの目標	児童発達支援センターを中心とした保育・教育・福祉の連携による療育支援体制についての検討(作業部会の設置)。福祉サービス事業所を中心とした作業部会の設置による、情報共有・研鑽の場の設置	児童発達支援センターを中心とした保育・教育・福祉の連携による療育支援体制についての検討(担当室・課等の設置)の検討を含む。福祉サービス事業所を中心とした作業部会の事業所を主体とした運営の実施。	一生涯にわたる途切れない支援を想定した、相談機能の整理の実施(長久手市障がい者基幹相談支援センターとの役割整理)。児童発達支援センターによるサービス供与に向けた準備の実施。
期待できる成果	児童発達支援センターを中心とした保育・教育・福祉の連携による支援体制の整備に取組むことで、途切れない支援体制の構築を図ることができる。福祉サービス事業所の質的向上に取組むことができる。	児童発達支援センターを中心とした保育・教育・福祉の連携による支援体制の整備に取組むことで、途切れない支援体制の構築を図ることができる。福祉サービス事業所の質的向上に取組むことができる。	児童発達支援センター・長久手市障がい者基幹相談支援センターを中心とした保育・教育・福祉の連携による支援体制が整備でき、途切れない支援体制の構築を図ることができる。
進捗状況	児童教育支援部会の下位組織である作業部会(つなぐ会)にて、途切れない療育支援体制の構築に向けた検討を継続している。福祉サービス事業所を中心とした作業部会(ささえる会)では、情報共有・研鑽を目的に5回の研修を実施。	児童教育支援部会の下位組織である作業部会(つなぐ会)にて、途切れない療育支援体制の構築に向けた検討を継続。また今後は、「子どもを取り巻く問題解決に関する検討の場(案)」を設置し、障害児施策に留まらず、子供に関わる途切れない支援体制の構築に向け検討を継続すること。福祉サービス事業所を中心とした作業部会(ささえる会)では、情報共有・研鑽を目的に4回の研修を実施。加えて、自立支援協議会事務局会議実施の研鑽(2回)に参加を勧奨。	
自己評価	B	B	
自己評価の理由	作業部会(つなぐ会)において、児童発達支援センターの役割、切れ目のない療育支援体制の検討を行うことができた。	本市の実情に即した途切れない支援体制の構築に取り組むことができるようになった。発達支援室(仮称)の役割及び児童発達支援センターを含めた関係機関との連携の在り方・役割分担について検討の余地がある。	
二次評価	B		
コメント			

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり



## ながふく障がい者プラン重点施策 進行管理シート

担 当	児童教育支援部会	関係課	子育て支援課
項目	6 各保育園等への巡回相談		
事業内容	発達障がい等に対する支援体制の充実を図るため、発達障がい等に関する知識のある相談支援員が各保育園等を巡回し、保育士等への助言や相談支援などを実施します。		
実施時期	前期	○	後期 継続
年度ごとの目標	平成27(2015)年度 派遣依頼のあった保育園へ巡回相談を実施	平成28(2016)年度 市内保育園全園への定期巡回相談を実施	平成29(2017)年度 保育園及び幼稚園を含めた全園へ定期巡回相談を実施
期待できる成果	保育機関等との連携が容易となることで、潜在的にある相談案件に早期に対応することができることで、保育機関等と役割を分担しながら支援することができる。	保育・教育機関との連携の強化により、より適切な支援環境の整備が実施できる。	定期巡回相談の実施箇所を増やすことで、障がいについての理解がさらに広がり、早い段階から相談や支援につながる。
進捗状況	保育園・幼稚園9園、小学校2校への訪問を実施(19件)。	保育園・幼稚園6園、小学校1校への訪問を実施(13件)。	保育所等巡回相談としての訪問実績は無いが、既に福祉サービス等を利用中の対象者に関する関係機関との連携は常態化している。
自己評価	B	B	B
自己評価の理由	保育機関における支援センターの周知、必要に応じた活用がされた。	特に保育機関における支援センターの周知が進み、必要に応じた活用が進んだ。	福祉サービスの周知が進み、家族からの直接相談が増えていることから、保育所等巡回相談の目的の確認・役割の再検討が求められている。
二次評価	B	B	B
コメント	目標を保育園のみとせず、小中学校を含めたらどうか。		

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

担 当	児童教育支援部会	関係課	子育て支援課、教育総務課
項目	6 各保育園等への巡回相談		
事業内容	発達障がい等に対する支援体制の充実を図るため、発達障がい等に関する知識のある相談支援員が各保育園等を巡回し、保育士等への助言や相談支援などを実施します。また、後期には小中学校への事業の拡大を検討します。		
実施時期	前期	○	後期 継続
年度ごとの目標	平成30(2018)年度 求めに応じた相談支援を実施する。 スクールソーシャルワーカー及び他の療育相談機会との役割の整理に取組む。	平成31(2019)年度 求めに応じた相談支援を実施する。 保育所等訪問支援に求められる役割を想定しながら、スクールソーシャルワーカー及び他の療育相談機会との役割の整理に取組む。	令和2(2020)年度 求めに応じた相談支援を実施する。 保育所等訪問支援・スクールソーシャルワーカー及び他の療育相談機会との役割の整理と実施機会の再検討に取り組む。
期待できる成果	それぞれの専門性に基づき、社会資源が有効に機能を発揮できる仕組みが整備される。	それぞれの専門性に基づき、社会資源が有効に機能を発揮できる仕組みが整備される。	それぞれの専門性に基づき、社会資源が有効に機能を発揮できる仕組みが整備される。
進捗状況	前年度に続き、依頼に応じ、保育・教育施設への訪問支援を実施しているが、保育所等巡回相談支援としての相談支援ではなく、障害児相談支援を実施している。	依頼に応じ、保育・教育施設への訪問支援を実施しているが、保育所等巡回相談支援としての相談支援ではなく、障害児相談支援を実施している。	
自己評価	B	B	
自己評価の理由	依頼に応じ、保育・教育施設への訪問支援を実施することができた。	依頼に応じ、保育・教育施設への訪問支援等を実施することができた。	
二次評価	B		
コメント	今後必要となることが予想されるので、相談件数のデータがあると良い。		

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

## ながふく障がい者プラン重点施策 進行管理シート

担当	関係課		関係課	教育総務課、子育て支援課、福祉課
項目	7 スクールソーシャルワーカーの設置			
事業内容	障がいがあっても安心して学校に通えるよう、総合的な相談支援のできる体制を目指し、スクールソーシャルワーカーを配置します。			
実施時期	前期	○	後期	継続
年度ごとの目標	平成27(2015)年度	平成28(2016)年度	平成29(2017)年度	
	—	スクールソーシャルワーカーを配置し、関係機関との連携を行い、総合的な相談支援を行う。	関係機関との連携を強化し、よりきめ細かい相談支援を行う。	
期待できる成果	—	学校において、ハード面だけではなく、ソフト面からも支援する体制を整えることで、安心して学校に通うことができる。	学校以外での相談窓口ができたこと及び連携体制が整ったことで、よりきめ細やかな対応ができるようになる。	
進捗状況	平成28年度からの配置に向け、予算要求を行った。	再任用職員、嘱託職員の2名をスクールソーシャルワーカーとして配置した。	再任用職員、嘱託職員2名(精神保健福祉士及び教員免許所有者)、計3名をスクールソーシャルワーカーとして配置した。	
自己評価	B	B	B	
自己評価の理由	翌年度からの設置に向け、準備を行うことができたため。	スクールソーシャルワーカーを配置し、学校を巡回するとともに、支援が必要な場合は、関係機関と連携を行うことができたため。	精神保健福祉士の資格を持つスクールソーシャルワーカーを配置することで、社会福祉等の専門的な見解から支援を行うことができたため。	
二次評価	B	B	B	
コメント				

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

担当	関係課		関係課	教育総務課、子育て支援課、福祉課
項目	7 スクールソーシャルワーカーの設置及び関係機関との連携強化			
事業内容	障がいがあっても安心して学校に通えるよう、総合的な相談支援のできる体制を目指し、スクールソーシャルワーカーを配置します。また、よりきめ細やかな対応ができるよう連携体制を強化します。			
実施時期	前期	○	後期	継続
年度ごとの目標	平成30(2018)年度	平成31(2019)年度	令和2(2020)年度	
	中学校区にスクールソーシャルワーカーを1名配置する。	中学校区にスクールソーシャルワーカー1名配置を継続する。	スクールソーシャルワーカーの配置について、増員を検討し、より充実させる。	
期待できる成果	個別ケースに応じ、迅速できめ細かい対応ができるようになる。	要保護児童対策連絡協議会や、市の福祉相談窓口と協働し、相談支援を進めることができる。	教職員と情報を共有し、いつでも相談できる体制をとることができる。	
進捗状況	各中学校区にスクールソーシャルワーカーを1名配置した。	各中学校区にスクールソーシャルワーカーを1名配置した。		
自己評価	B	B		
自己評価の理由	個別ケースに応じ、迅速できめ細かい対応ができ、関係者との情報の共有も図れた。	スクールソーシャルワーカーを配置し、学校を巡回するとともに、支援が必要な場合は、関係機関と連携を行うことができたため。		
二次評価	B			
コメント				

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

## ながふく障がい者プラン重点施策 進行管理シート

担当	就労支援部会	関係課	みどりの推進課、福祉課
項目	8 農業を活用した雇用機会の拡大(農福連携)		
事業内容	障がいのある人の雇用機会を拡げるため、また、人手不足により耕作放棄地となっている農地の有効活用のため、他自治体で成功事例の多い農福連携についての取組を推進し、農業を活用した雇用機会の拡大を図ります。		
実施時期	前期	○	後期 継続
年度ごとの目標	平成27(2015)年度	平成28(2016)年度	平成29(2017)年度
	農業者のところに障がいのある人が農業の体験に行く。	・先進地を視察するなど先進的取組を学ぶ。 ・農業者と障がいのある人が役割分担を行い、支援を受けながら農作物を作る。 ・障がい特性に応じた業務を判別する。	障がい福祉事業所が自身の力によって農作物をつくり、販売を行う。
期待できる成果	障がいのある人が農業に対する理解を深めることができる。	先進的な取り組みを学ぶことで、取組内容の改善を図ることができる。また、役割分担を行うことで、主体的に取り組むことができる。	農地の有効活用及び農業を活用した雇用機会の拡大、販売による地域等への障がいの理の理解を推進することができる。
進捗状況	複数事業所において、農業の体験を実施した。	事業所において、農作物の栽培及び収穫、販売を実施した。	事業所において、農作物の栽培及び収穫、販売を実施。
自己評価	B	B	B
自己評価の理由	複数事業所において取組が開始されたため。	事業所において、農作物の栽培及び収穫、販売が開始されたため。	事業所において、農作物の栽培及び収穫、販売が継続されているため。
二次評価	A	B	B
コメント	平成27年度の目標からすると目標は達成しており進んでいるため、2次評価はAとする。		先進地において様々な成功例があるので、参考となる事例を部会で検討していただきたい

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

担当	就労支援部会	関係課	みどりの推進課、福祉課
項目	8 農業を活用した雇用機会の拡大(農福連携)		
事業内容	障がいのある人の雇用機会を拡げるため、また、人手不足により耕作放棄地となっている農地の有効活用のため、他自治体で成功事例の多い農福連携についての取組を推進し、農業を活用した雇用機会の拡大を図ります。		
実施時期	前期	○	後期 継続
年度ごとの目標	平成30(2018)年度	平成31(2019)年度	令和2(2020)年度
	農福連携の取組について先進事例等の情報収集を行う。	事業所における取組の現状と課題を把握する。	収集した情報を基に、本市に合った農福連携の取組方法について検討する。
期待できる成果	より多様な取組方法を知り、事業所へ情報提供することができる。	事業所ごとの現状を把握することで、本市の農福連携に関する課題等を把握できる。	多様な取組方法の中から、本市に合った農福連携の方法を見いだせる。
進捗状況	事業所において、農作物の栽培及び収穫、販売を実施。	市内事業所へ農福連携に関する意向調査を実施。調査結果をもとに部会にて再度検討。 事業所において、農作物の栽培及び収穫、販売を実施。 農家との連携を目的としたアンケート調査を実施。	
自己評価	C	B	
自己評価の理由	先進事例についての情報収集を行えなかったため。部会で検討した結果、まずは各事業所の現状及び課題を優先すべきとの結論に至ったため。	アンケートを通して現状と課題の把握ができたため。また今後は連携できる方策の検討、本市での在り方の方向性の整理が必要のため。	
二次評価	C		
コメント	必要な時だけ障がい者が作業するシステムもあると良いのではない。		

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり



## ながふく障がい者プラン重点施策 進行管理シート

担当	就労支援部会	関係課	福祉課
項目	9 就労支援コーディネーターの設置		
事業内容	就労に関する相談や支援を行ったり、障がいの特性を理解し、関係機関と連携しながら、本人と事業所とのつなぎ役となる「就労支援コーディネーター」を配置します。		
実施時期	前期	○	後期
	平成27(2015)年度	平成28(2016)年度	平成29(2017)年度
年度ごとの目標	既存の仕組み等現状を踏まえ、課題の整理を行う。	関係機関との調整を行う。	具体的な配置方法等の検討を行う。
期待できる成果	各種社会資源の把握ができる。	就労支援機関と具体的に協議を行うことにより、就労支援コーディネーターの設置方法等について検討することができる。	不足している役割等を踏まえ、就労支援機関と具体的に協議を行うことにより、就労支援コーディネーターの設置方法等について検討することができる。
進捗状況	各種機関等における既存の仕組み等、現状の社会資源について把握することができた。	関係機関の主たる役割を整理することで、不足している役割等を把握することができた。	就労支援コーディネーターの設置方法について関係機関と協議を行った。
自己評価	B	B	B
自己評価の理由	部会内にて現状の社会資源について把握でき、課題を整理することができたため。	関係機関の主たる役割を把握し、不足している役割等を把握することができたため。	平成30年度より基幹相談支援センターに設置予定として協議を進めることができたため。
二次評価	B	B	B
コメント	国の動向を注視すること	既存の社会資源との役割分担を考慮すること	

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

担当	就労支援部会	関係課	福祉課
項目	9 就労支援コーディネーターの設置		
事業内容	就労に関する相談や支援を行ったり、障がいの特性を理解し、関係機関と連携しながら、本人と事業所とのつなぎ役となる「就労支援コーディネーター」を配置します。		
実施時期	前期	○	後期
	平成30(2018)年度	平成31(2019)年度	令和2(2020)年度
年度ごとの目標	就労支援コーディネーターを配置し、他機関等との関係や制度改正等を踏まえ、役割等について再度検討を行う。	配置状況を踏まえ、関係機関と調整を行いながら業務を実施する。	配置状況を踏まえ、関係機関と調整を行いながら業務の拡大を図る。
期待できる成果	実際に就労支援コーディネーターが配置されることにより、就労に関する相談や支援のニーズが明確になる。	配置状況を見直すことにより、就労支援コーディネーターの役割が明確になり、優先順位の高い業務に取り組むことができる。	新たに取り組むべき業務が明確になり、支援体制の構築を推進することができる。
進捗状況	就労支援コーディネーター事業として基幹相談支援センターがその役割を担うこととなり、事業内容について検討した。	就労支援コーディネーター事業として基幹相談支援センターがその役割を担い、事業内容に沿って事業を実施。	
自己評価	B	B	
自己評価の理由	基幹相談支援センターに役割を持たせ、その内容について整理することができたため。	事業内容について部会で進捗状況を確認しながら、実施スケジュールに沿って事業を実施することができた。	
二次評価	B		
コメント			

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

## ながふく障がい者プラン重点施策 進行管理シート

担 当	就労支援部会	関係課	人事課、福祉課
項目	10 市役所での就労体験の実施		
事業内容	就労支援施設等と協力しながら、施設外就労を活用するなどして、市役所で軽易な業務が体験できる機会を創出します。		
実施時期	前期	○	後期 継続
年度ごとの目標	平成27(2015)年度 市役所で障がいのある人へ依頼できる作業内容について調査する。	平成28(2016)年度 数回の施設外就労を実施する。	平成29(2017)年度 定期的に施設外就労を実施する。
期待できる成果	依頼可能な作業を把握することにより、事業所へ作業一覧を提示することができ、取り組みやすくなる。	障がい者の就労体験の場を増やすことができる。	障がい者の就労体験の場を増やすことができる。
進捗状況	調査を実施することができなかった。	平成28年12月より、市役所福祉部内にて施設外就労を定期的に実施。	福祉部内でながふく就労体験を毎月実施している。
自己評価	C	A	C
自己評価の理由	具体的な実施方法や作業範囲を決定できなかったため、調査を実施することができなかった。今後、施設外就労の趣旨・目的を整理し、改めて調査を実施したい。	平成28年12月より、市役所福祉部内にて施設外就労を定期的に実施しているため。	市役所全体での就労体験を開始することができなかったため。今後、市役所各課へ本事業についての説明会を実施し、就労体験の場を増やしていきたい。
二次評価	C	A	C
コメント	事業所の意向を聞きながら、内容等を早急に決定すること。		

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

担 当	就労支援部会	関係課	人事課、福祉課
項目	10 市役所での就労体験の実施		
事業内容	就労支援施設等と協力しながら、施設外就労を活用するなどして、市役所で軽易な業務が体験できる機会を創出します。		
実施時期	前期	○	後期 継続
年度ごとの目標	平成30(2018)年度 福祉部内に限らず、市役所全体でながふく就労体験を実施する。	平成31(2019)年度 ながふく就労体験の実施状況を踏まえ、市役所各課で就労支援施設等へ委託できる業務の洗い出しを行う。	令和2(2020)年度 市役所の業務の一部を就労支援施設等へ委託する。
期待できる成果	障がい者の就労体験の場を増やすことができる。	市役所の業務で就労支援施設が担うことのできる業務が明確になり、就労の場を増やすことができる。	障がい者の就労の場を増やすことができる。
進捗状況	平成30年10月から、福祉部局以外の市役所各課及び出先機関でもながふく就労体験を実施。	福祉部局以外に経営企画課、市民課、中央図書館に加え人事課、長寿課でもながふく就労体験を実施。	
自己評価	B	B	
自己評価の理由	平成30年10月から福祉部局以外の課等でも就労体験事業所実施しているため。	市役所内での就労の場を増やすことができた。委託業務の洗い出しについては検討を継続。	
二次評価	B		
コメント			

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

## ながふく障がい者プラン重点施策 進行管理シート

担当	関係課		関係課	福祉施策課
項目	11	支え合いマップづくり		
事業内容	支え合いマップづくりをとおして、地域にどんな困っている人がいるのか、どのような人のつながりがあり、支え合いが行われているかを再確認し、地域ごとに見守り体制の充実を図ります。			
実施時期	前期	継続	後期	継続
年度ごとの目標	平成27(2015)年度	平成28(2016)年度	平成29(2017)年度	
	順次支え合いマップづくりを行う。	継続	継続	
期待できる成果	地域にどんな困った人がいるのか、どのような人のつながりがあり、支え合いが行われているのかを確認、共有することで地域の見守り、支え合いの体制が構築される。	同左	同左	
進捗状況	平成26年度、27年度において、各4地区でマップづくりを行い、地域問題解決に向けた取組を継続している。	平成28年度において、6地区において、地域課題解決に向けた話し合いと取組を継続している。	既存6地区は市民主体へ移行し、内2地区で取組の実施を開始した。残り4地区でも話し合いが継続している。また、新たに2地区で話し合いの活動を開始した。	
自己評価	C	C	B	
自己評価の理由	地域住民による自主運営を目指しているが、未だ市のサポートが必要である。自主活動に向けて改善の検討が必要である。	地域住民による自主運営を目指しているが、未だ市のサポートが必要である。自主活動に向けて支援の検討が必要である。また、新たな地区でマップづくり策定の検討が必要である。	地域住民の自主運営に移行するための支援を行い、既存6地区は市民主体の活動へと移行した。また新たに2地区の活動を開始した。	
二次評価	B	C	B	
コメント	支え合いマップづくりは実施できているため、2次評価はBとする。			

担当	関係課		関係課	福祉施策課
項目	11	支え合いマップづくり		
事業内容	支え合いマップづくりをとおして、地域にどんな困っている人がいるのか、どのような人のつながりがあり、支え合いが行われているかを再確認し、地域ごとに見守り体制の充実を図ります。			
実施時期	前期	継続	後期	継続
年度ごとの目標	平成30(2018)年度	平成31(2019)年度	令和2(2020)年度	
	順次支え合いマップづくりを行う。	継続	継続	
期待できる成果	地域にどんな困った人がいるのか、どのような人のつながりがあり、支え合いが行われているのかを確認、共有することで地域の見守り、支え合いの体制が構築される。	同左	同左	
進捗状況	新たに2地区(東小校区1地区、北小校区1地区)において、地域ごとの話し合いの取組が始まりました。また、現状把握のためのアンケートを地域と協働して作成し、実施しています。	昨年度実施したアンケートを基に、それぞれの地域課題に応じた支え合い活動について話し合い、取組を実施した。反省点を踏まえ、今後も継続的に行える活動について話し合いが継続している。		
自己評価	B	B		
自己評価の理由	支え合いのための話し合いを地域住民と月1回実施しており、目標を達成するために取り組んでいるため。	それぞれの地域課題に応じた支え合い活動について地域住民と月1回話し合いを行っており、実際に取組みも行っているため。		
二次評価	B			
コメント	小学校など学校でやるというのはどうか。子ども向けものがあると良い。			

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

ながふく障がい者プラン重点施策 進行管理シート

担当	関係課		関係課	たつせがある課、福祉課
項目	12 障がいのある人と地域の人とが交流できる場の提供			
事業内容	地域の人と交流する場として整備している地域共生ステーション等において、障がいのある人と地域の人とが積極的に交流できる取組を実施します。			
実施時期	前期		後期	○
年度ごとの目標	平成27(2015)年度	平成28(2016)年度	平成29(2017)年度	
	-	-	-	
期待できる成果			地域住民が集まる場所を取組を通じて、地域でどのような支援が出来るのかを考える機会となる。	
進捗状況	「子育て・いきがい・ケア」の3つのテーマにあわせて、地域住民が取組プログラムを行っており、その中に障がいのある人と交流できる取組みが含まれている。	引き続き3つのテーマにあわせて、地域住民が取組プログラムを行っており、その中に障がいのある人と交流できる取組みが含まれている。	共生ステーションは誰でも気軽に立ち寄れる場所であり、障がいのある人も気軽に立ち寄れる場を提供している。	
自己評価	B	B	B	
自己評価の理由	様々な市民提案のプログラムが行われているため。	継続的に、様々な市民提案のプログラムが行われているため。	引き続き、様々な市民提案のプログラムが行われているため。	
二次評価	B	B	B	
コメント			実績を数値化していただきたい。また、作為的に取り組まないと推進できないため、コーディネーター的な人材がいると良いのでは。	

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

担当	関係課		関係課	たつせがある課、福祉課
項目	12 障がいのある人と地域の人とが交流できる場の提供			
事業内容	地域の人と交流する場として整備している地域共生ステーション等において、障がいのある人と地域の人とが積極的に交流できる取組を実施します。また、障がいのある人の生活の場等で交流できる取組についても検討します。			
実施時期	前期		後期	○
年度ごとの目標	平成30(2018)年度	平成31(2019)年度	令和2(2020)年度	
	障がいのある人と地域の人とが交流できる場の提供	障がいのある人と地域の人とが交流できる場の提供	障がいのある人と地域の人とが交流できる場の提供	
期待できる成果	地域住民が集まる場所を取組を通じて、地域でどのような支援が出来るのかを考える機会となる。	地域住民が集まる場所を取組を通じて、地域でどのような支援が出来るのかを考える機会となる。	地域住民が集まる場所を取組を通じて、地域でどのような支援が出来るのかを考える機会となる。	
進捗状況	共生ステーションは誰でも気軽に立ち寄れる場所であり、障がいのある人も気軽に立ち寄れる場を提供している。	共生ステーションは誰でも気軽に立ち寄れる場所であり、西小・市が洞小校区の設置に加え、令和元年度に北小校区に設置され、南小校区は、現在建設中である。また、併せて市民等による交流・理解を深める取組の支援を行っているため。		
自己評価	B	B	B	
自己評価の理由	継続的に、様々な市民提案のプログラムが行われているため。	令和元年度には北小校区共生ステーションの設置完了、南小校区共生ステーションの建設工事に着手し、目標どおりに進捗してこと、継続的に、様々な市民提案のプログラムが行われているため。		
二次評価	B			
コメント	障害のある人に共生ステーションにいてもらおうと周知につながる。			

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

## ながふく障がい者プラン重点施策 進行管理シート

担 当	福祉サービス支援部会	関係課	福祉課
項目	13 移動支援の支援員の人材育成		
事業内容	市町村事業である移動支援の支援員についての養成研修の実施や、市独自の認定制度設けるなど、障がいのある人の移動を支援する人材の育成を図ります。		
実施時期	前期	○	後期 継続
年度ごとの目標	平成27(2015)年度 作業部会を設置する。	平成28(2016)年度 移動支援のニーズ等調査を実施し、本市の移動支援事業のあり方について協議・決定する。	平成29(2017)年度 本市の移動支援事業の取組について決定する。
期待できる成果	具体的な内容について、集中的に取り組み、事業の着実な進捗が期待できる。	現在の需要がどの程度あるか知ることにより、今後の移動支援のあり方について具体的に協議できる。	課題の解決が期待できる。
進捗状況	作業部会を設置し、第1回作業部会を開催した。そこで、今後の取組等について確認できた。	市内の移動支援事業所でヒアリングを開催した。そこで、現状と課題について確認できた。	作業部会を開催し、長久手市移動支援事業従業者養成研修の実施内容について協議した。
自己評価	B	B	B
自己評価の理由	作業部会を設置し、第1回を開催することができたため。	移動支援事業所でヒアリングを実施することができたため。	平成30年度より長久手市移動支援事業従業者養成研修を実施予定のため。
二次評価	B	B	B
コメント			

担 当	福祉サービス支援部会	関係課	福祉課
項目	13 移動支援の支援員の人材育成		
事業内容	市町村事業である移動支援の支援員についての養成研修の実施や、市独自の認定制度設けるなど、障がいのある人の移動を支援する人材の育成を図ります。		
実施時期	前期	○	後期 継続
年度ごとの目標	平成30(2018)年度 長久手市移動支援事業従業者養成研修を実施する。	平成31(2019)年度 移動支援事業の状況を踏まえ、関係機関と調整を行いながら研修を実施し、内容の改善を図る。	令和2(2020)年度 移動支援従事者研修の基礎研修だけでなく応用研修も実施できるよう関係機関と調整を行いながら、研修を継続する。
期待できる成果	現在移動支援事業に携わっている者の知識や技術の向上が期待できる。	移動支援事業の状況を確認することで、研修内容を改善し、より有効性のある研修を行うことができる。また、継続して事業を実施することで新たな人材の育成が期待できる。	3障害(知的・身体・精神)の全に、担い手の育成ができる。
進捗状況	移動支援事業従業者養成研修事業を実施した。	移動支援従事者養成研修(基礎研修)を3月に実施。昨年の内容の反省も踏まえて実施ができており、継続して人材の育成がされている。	
自己評価	B	B	
自己評価の理由	移動支援事業従業者養成研修事業を実施したため。	登録事業者によって、研修が実施されたため。	
二次評価	B		
コメント			

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり



## ながふく障がい者プラン重点施策 進行管理シート

担当	関係課	関係課	福祉課、長寿課
項目	14 成年後見制度の普及啓発及び理解促進		
事業内容	尾張東部成年後見センターと連携しながら、今後さらなる制度の周知徹底を図り、市長申立てによる制度の利用を促進し、障がいのある人等が不利益を被るのを防ぐ取組を実施します。		
実施時期	前期	継続	後期 継続
年度ごとの目標	平成27(2015)年度 障がいのある人や家族へ広く周知を図る。また、市長申立てが必要な人には、制度の利用を促進する。	平成28(2016)年度 継続	平成29(2017)年度 継続
期待できる成果	成年後見制度を利用することにより、障がい者が不利益を被ることを防ぐことができる。	同左	同左
進捗状況	支援が必要な人には成年後見制度について周知をしている。また、尾張東部成年後見センターと連携し、講演会の開催や相談を随時受付している。	引き続き、支援が必要な人には成年後見制度について周知をしている。また、尾張東部成年後見センターと連携し、講演会の開催や相談を随時受付している。	引き続き、支援が必要な人には成年後見制度について周知をしている。また、尾張東部成年後見センターと連携し、講演会の開催や相談を随時受付している。
自己評価	B	B	B
自己評価の理由	支援が必要な人には、成年後見制度の案内をしているため。また、尾張東部成年後見センターと連携し、成年後見制度の周知図っているため。	支援が必要な人には、成年後見制度の案内をしているため。また、尾張東部成年後見センターと連携し、成年後見制度の周知図っているため。	支援が必要な人には、成年後見制度の案内をしているため。また、尾張東部成年後見センターと連携し、成年後見制度の周知図っているため。
二次評価	B	B	B
コメント		市民への周知だけでなく、事業所への周知も検討すること。	市町村の課題であることをもう少し意識していただきたい。

担当	関係課	関係課	福祉課、長寿課
項目	14 成年後見制度の普及啓発及び理解促進		
事業内容	尾張東部成年後見センターと連携しながら、今後さらなる制度の周知徹底を図り、市長申立てによる制度の利用を促進し、障がいのある人等が不利益を被るのを防ぐ取組を実施します。		
実施時期	前期	継続	後期 継続
年度ごとの目標	平成30(2018)年度 障がいのある人や家族へ広く周知を図る。また、市長申立てが必要な人には、制度の利用を促進する。	平成31(2019)年度 継続	令和2(2020)年度 継続
期待できる成果	成年後見制度を利用することにより、障がい者が不利益を被ることを防ぐことができる。	同左	同左
進捗状況	支援が必要な人には成年後見制度について周知をしている。また、尾張東部成年後見センターと連携し、講演会の開催や相談を随時受付している。	支援が必要な人には成年後見制度について周知をしている。また、尾張東部成年後見センターと連携し、講演会の開催や相談を随時受付している。	支援が必要な人には成年後見制度について周知をしている。また、尾張東部成年後見センターと連携し、講演会の開催や相談を随時受付している。
自己評価	B	B	
自己評価の理由	支援が必要な人には、成年後見制度の案内をしているため。また、尾張東部成年後見センターと連携し、成年後見制度の周知図っているため。	支援が必要な人には、成年後見制度の案内をしているため。また、尾張東部成年後見センターと連携し、成年後見制度の周知図っているため。	
二次評価	B		
コメント			

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり

## ながふく障がい者プラン重点施策 進行管理シート

担 当	精神障がい者支援部会	関係課	福祉課、健康推進課
項目	15 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた体制整備		
事業内容	障がい者自立支援協議会に「精神障がい者支援部会」を設置し支援体制を強化し、地域の連携や社会資源整備を強化していくとともに精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築について協議していきます。		
実施時期	前期	○	後期
	○	○	○
年度ごとの目標	平成30(2018)年度	平成31(2019)年度	令和2(2020)年度
	緊急対応案件を中心に関係機関の役割分担について確認作業を行う。精神障がいに対する理解・啓発にかかる事業について検討する。	地域包括ケアシステムについて研究し、既存の社会資源で不足する支援について、課題を整理し共有する。	課題解決に向けて、協議を行う。
期待できる成果	緊急対応案件が円滑に行うことができる。精神障がいへの理解・啓発が推進される。	課題や今後の進むべき方向性等を整理することができる。	課題の解決が期待できる。
進捗状況	作業部会の設置目的に変更があり、地域包括ケアシステムに関する作業部会を設置することになった。精神障がいに対する理解・啓発にかかる事業について検討し、年度内に事業を開催した。	課題の整理と共有をし、今後、優先的に取り組む推進事業が2項目選定された。	
自己評価	C	B	
自己評価の理由	作業部会の目的が変更されたが、変更後の作業部会内容についての協議がされなかった。	取り組む推進事業が選定されたことで、課題解決に向けた協議を進める準備が整った。	
二次評価	C		
コメント	具体的な数字が出ておらず評価がしづらい。今後はできるだけ数値的な目標等を出すこと。教育と連携して検討を進めること。		

評価	評価基準
完了	目標を達成した
A	目標以上に進捗している。
B	目標どおりに進捗している。
C	改善の余地あり