

ながふく障がい者プラン改訂スケジュール案

事務内容		平成28年度			平成29年度												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
全体						計画書(素案)作成					計画書修正・校正			パブリックコメント		製本	
障がい者自立支援協議会	計画策定部会	第1回	1/31 アンケートの内容について			第2回	アンケート集計結果、改訂の概要		第3回	計画書案の途中経過報告	第4回	ヒアリング結果、計画書案の提出・意見の集約	第5回	パブコメ前最終確認	第6回	パブコメ後最終確認	
	本会議								第1回	計画改訂の進捗状況報告							第2回
ニーズ調査	アンケート調査		印刷・発送準備	発送・回収													計画案の承認
	市民・団体・事業者ヒアリング							市民・団体・事業者ヒアリング(ワークショップ方式)									