

## 平成29年度計画策定部会・計画評価部会開催スケジュール

## ■ 第1回計画策定部会（6月21日）

- (1) ながふく障がい者プランの改訂について
- (2) ながふく障がい者プランの改訂に伴うアンケートの結果の概要について
- (3) 市民・団体・事業所ヒアリングについて
- (4) その他

## ■ 第1回計画評価部会（7月12日）

- (1) 第3次長久手市障がい者基本計画重点施策の評価について
- (2) 第4次障がい福祉計画の評価・検証について
- (3) その他

## ★ 市民・団体・事業所ヒアリング（8月～10月／計2回）

第3次長久手市障がい者基本計画の進行状況を説明し、長久手市が障がいをもつ人も暮らしやすいまちとなるために必要な施策や今後の課題を協議する。

## ■ 第2回計画策定部会（8月～9月）第1回ヒアリング終了後

- (1) 市民・団体・事業者ヒアリングの途中経過について
- (2) 各計画書案の途中経過報告

## ■ 第3回計画策定部会（10月）※ヒアリング終了後

- (1) 市民・団体・事業者ヒアリングの結果について
- (2) 各計画素案について

## ■ 第4回計画策定部会（12月）

- (1) 各計画素案について
- (2) その他

## ★ パブリックコメント（1月～2月）

## ■ 第5回計画策定部会

- (1) パブリックコメントの実施結果について
- (2) 各計画書の変更点について

# ながふく障がい者プラン改訂スケジュール案

事務内容		平成28年度			平成29年度												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
全体						計画書(素案)作成						計画書修正・校正			パブリックコメント		製本
障がい者自立支援協議会	計画策定部会		第1回 1/31 アンケートの内容について				第2回 アンケート集計結果、改訂の概要			第3回 計画書案の途中経過報告		第4回 ヒアリング結果、計画書案の提出・意見の集約		第5回 パブコメ前最終確認		第6回 パブコメ後最終確認	
	本会議								第1回 計画改訂の進捗状況報告								第2回
ニーズ調査	アンケート調査		印刷・発送準備	発送・回収													計画案の承認
	市民・団体・事業者ヒアリング							市民・団体・事業者ヒアリング (ワークショップ方式)									