

	支援業務委託	アンケート	アンケート	策定委員会
10月中旬		10/18作業用の部屋 と端末の相談 アンケート方針 係内 相談	10/18作業用の部屋 と端末の相談 アンケート方針 係内 相談	10/20公募しめきり * 応募ないかも * 審査会委員の川村 さんに打診
10月下旬	10/21企画提案書し めきり 選定委員に配布 10/26プロポーザル 実施 結果起案 回議前に決定業者に 確認 委託契約準備	アンケート方針決定 アンケート内容作成 封筒印刷発注 宛名シール発注	アンケート方針決定 アンケート内容作成 封筒印刷発注 宛名シール発注	委嘱起案 第1回開催起案 議題検討
11月上旬	アンケート助言	松宮先生と相談 委託契約決裁起案 アンケート内容を加 藤勝委員に事前打診	松宮先生と相談 委託契約決裁起案 アンケート内容を加 藤勝委員に事前打診	11/資料準備 11/9資料配布
11月中旬		対象者抽出 委託契約締結	対象者抽出 委託契約締結	11/14第1回開催 第2回委員会 日程 調整
11月下旬		アンケート発注 (印刷～封入まで2週 間)		
12月上旬		12/9一般高齢者分発 送		
12月中旬				
12月下旬		12/26しめきり		
1月上旬		アンケート到着待ち		第2回開催
1月中旬		アンケート入力作業 開始	アンケート発注 (印刷～封入まで2週 間)	
1月下旬			一般高齢者分発送	
2月上旬			しめきりアンケート到 着待ち	
2月中旬		単純集計受領	アンケート入力作業 開始	
2月下旬				

3月上旬	3/10分析完了	単純集計受領
3月中旬	H29契約準備	
3月下旬	H29契約起案	分析完了
4月上旬	H29契約	
4月中旬		第3回開催
4月下旬		


ケアプランチェック
10/20たいようの杜居
宅

11/4事前打合せ2
11/10社協包括

11/16社包括
12月分しめきり

12/2事前打合せ3

12/13いちじくの実
12/16ハートフル



2016/7/29 アンケート、計画策定に向けた課題の洗い出し

アンケート

調査項目	日常生活圏域ニーズ調査 + α
時期	平成28年12月上旬
集計	平成28年12月下旬～1月
委託先	愛知県立大学(前回と同じ)
契約	1者随意契約
予算額	625,000円(調査票印刷製本、封入作業、データ入力)
人数	認定なし2500人、要介護・要支援認定者1300人(全員)
調査方法	記名式
分析	小学校区ごと。グラフ化しっかり。
懸案	未提出者に訪問する?(誰が?)
	事業者向けアンケートの内容 ⇒施設に入った理由、仕事をやめた理由(全数調査可能はなず)
	⇒支援が困難な理由、ほしいサービス
	介護者向けアンケートの内容(例示は秋予定、間に合うか)
	本人向けアンケートの内容(例示は秋予定)
	介護が必要になった理由:認定情報から探す(やる気になれば全数可能?)
	認定調査と同時実施で調査する(月100件⇒2か月分調査可能?)
	基本チェックリスト結果と突合する? 地域の課題を探す内容を入れたい(どんな?)

策定委員会

委員	前回と一緒に?運営協議会と一緒に?
	県立大学田川先生、また頼める?
	医師会、歯科医会、委員の選出依頼すみ?
	瀬口さんの代わり探す?
時期	アンケート実施前⇒11月、アンケート後⇒2月ごろ?
委嘱	11月
公募	10月広報?(8月に原稿提出)

コンサル

予算額	1,860,000円(現状把握作業、ヒアリング調査、プランニング作業、策定委員会支援)
委託内容	アンケート結果からの課題抽出(アンケート調査項目の助言も)
	上位計画等の動向調査
	介護サービス給付実績・課題分析
	見える化システム分析支援
契約	29年度も同じ業者に委託したい
業務開始	プロポーザル方式による随意契約
プロポーザル	アンケート調査項目に助言をもらおうとすると10月?
業者	9月(議会ありますが・・・)
	ぎょうせい、アシスト(前回受託)、ジャパン総研(健康づくり計画)、 サーベイリサーチ、エディケーション(国保計画)

これからどんなサービスを作っていきたいか
保健センター、国保との事業の連携(整理統合?)

第2回長久手市第8次高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画 策定委員会

次回の会議開催の日程調整をさせていただきたいと思いますので、
お忙しいところ恐縮ですが、以下の候補日のご都合を教えてください。

第1回会議開催時に、お持ちくださいますようお願いいたします。

委員名

候補日	ご都合
1月6日(金)	
1月13日(金)	
1月18日(水)	
1月20日(金)	

いずれも午後2時から