

■長久手市第 8 次高齢者福祉計画及び第 7 期介護保険事業計画
策定スケジュール案（平成 29 年度）

	29年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	30年 1月	2月	3月
高齢者等の現状と課題の整理	■	■										
アンケート結果の課題と整理	■	■										
第 6 期計画の評価・検証	■	■	■									
給付実績等の分析			■	■	■							
計画の基本理念等			■	■								
計画の骨子の検討			■	■								
ケアマネジャー等ヒアリング				■	■							
人口・認定者数推計					■	■						
見込み量の推計					■	■	■					
計画案の作成							■	■	■			
保険料の推計							■	■	■	■		
計画の修正									■	■	■	
概要版の作成											■	
計画書等の印刷・製本												■
パブリックコメント										■	■	
策定委員会			● 1				● 2	● 3	● 4		● 5	

※1 介護報酬改定案の提示される時期により保険料の推計に関するスケジュールを変更する可能性があります。

※2 策定委員会は 5 回を想定していますが、進捗状況によっては 6 回の場合もあります。

【策定委員会の内容】

第 1 回：アンケート結果の報告、市の高齢者の現状

第 2 回：介護保険事業・高齢者福祉施策等の現状、第 6 期計画の評価、計画の骨子、計画の基本理念等、サービス見込み量等の推計、

第 3 回：計画案の検討

第 4 回：計画案の検討（継続）、保険料の推計

第 5 回：パブリックコメントの結果、計画の最終検討、計画の承認