

■第9期高齢者福祉・介護保険事業計画策定スケジュール（案）

	4年 10月	11月	12月	5年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	6年 1月	2月	3月
みらいスケッチシート収集																		
みらいスケッチシート分類等																		
調査票案の検討・作成																		
調査の実施																		
調査票の入力																		
調査票の集計																		
調査結果の分析																		
ケアマネジャー等へのヒアリング																		
現状と課題の分析																		
人口・認定者数推計																		
給付実績等の分析																		
計画の骨子案／みらいスケッチ案の作成																		
計画案の作成																		
保険料の推計																		
計画等の修正																		
計画書等の印刷・製本																		
パブリックコメント																		
地域包括ケア推進協議会						4①		5①				5②				5③		

※国の動向や計画策定の進捗状況により地域包括ケア推進協議会の開催回数などスケジュールを変更する可能性があります。

〔地域包括ケア推進協議会の内容〕

- 令和4年度①：アンケート回収結果等、みらいスケッチのまとめ、スケジュール
- 令和5年度①：アンケート調査結果について、介護保険事業・高齢者福祉施策等の現状と課題、計画の骨子案等
- ②：サービス見込量等の推計、計画案等の検討、保険料の推計
- ③：保険料の推計、計画の最終検討、パブリックコメントについて