

＜平成26年度会議スケジュール＞

| 作業項目                                 | 平成26年 |    |      |    |    |        |     |     |     |        |    |        | 平成27年 |   |  |
|--------------------------------------|-------|----|------|----|----|--------|-----|-----|-----|--------|----|--------|-------|---|--|
|                                      | 4月    | 5月 | 6月   | 7月 | 8月 | 9月     | 10月 | 11月 | 12月 | 1月     | 2月 | 3月     |       |   |  |
| 1 第2次地域公共交通総合連携計画の策定                 | →     |    |      |    |    |        |     |     |     |        |    |        |       |   |  |
| 2 公共交通に関するシンポジウムの開催                  |       |    | 準備 → |    |    |        |     |     |     | 開催予定 → |    |        |       |   |  |
| 3 Nーバスの路線見直し検討                       |       | →  |      |    |    |        |     |     |     |        |    |        |       |   |  |
| 4 生活交通ネットワーク計画書の作成・事業評価              | 作成 →  |    |      |    |    |        |     |     |     |        |    | 事業評価 → |       |   |  |
| 5 周知広報事業<br>かわら版「のりやあせ」の作成<br>(2回予定) | →     |    |      |    |    |        |     |     |     |        |    |        |       |   |  |
|                                      |       |    |      |    |    | 発行予定 ○ |     |     |     |        |    | 発行予定 ○ |       |   |  |
| 地域公共交通会議の開催<br>(4回予定)                |       | ○  |      |    | ○  |        |     |     |     | ○      |    |        |       | ○ |  |