

新しいまちづくり行程表 進行管理表(平成25年3月31日現在)

フラッグ1「つながり」～一人ひとりに役割と居場所があるまち～

1	広聴機能の強化				担当部署			
					秘書広報課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
市長の意見をより行政機能に反映させ、個々の取組を通じて行政運営に参加していただくため、今まで以上に市民の声を聞く機会をつくります。				<ul style="list-style-type: none"> ・市役所始め7箇所を設置した市政ご意見箱及び市HPご意見箱にて意見・要望等受け付けし、各課からの回答の取りまとめを行いました。 ・西庁舎1階に「市政サロン」を開設し、市民と市長とが気軽に直接面談し、意見・提案などを寄せていただく機会を増やしました。 				
年次計画				現在の状況		H24年度下半期の取組成果		
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		ご意見箱受付件数	485件		
					市政サロン在室回数	58回		

2	あいさつ・笑顔・丁寧な言葉使い・傾聴・相手の目を見る職員の育成				担当部署			
					人事課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
あいさつ運動や民間企業への派遣研修などを通して、職員の接客力の向上を図ります。				<ul style="list-style-type: none"> ・階層別に接客やあいさつに関する職員研修を11回実施しました。 				
年次計画				現在の状況		H24年度下半期の取組成果		
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		部次長向け講話	22人	管理職対象フォロー研修	48人
					階層別窓口対応職員研修	237人		

3	知識と経験をまちづくりに生かす職員の育成(職員から市長への直接提案制度の創設)				担当部署			
					人事課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
慣例にとらわれず自由な発想を持って知識や経験をまちづくりに生かせるよう、市長に直接提案する機会を確保し、職員の知識と経験の活用を図ります。				<ul style="list-style-type: none"> ・職員の職務意欲の向上を図るため、H24.10.1に職員から市政全般に関する提案書を市長に直接提出する職員提案制度を創設し、22人の提出がありました。 				
年次計画				現在の状況		H24年度下半期の取組成果		
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
準備・実施	継続	継続	継続		提案提出	22人		

4	(仮称)自治基本条例の制定・各施策の推進				担当部署			
					企画政策課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
住民自治や住民と行政の協働をさらに促進するにあたり、住民自治・協働に関する基本的な方針等を定めるため、(仮称)自治基本条例を定め、条例に基づく各施策を進めます。				<ul style="list-style-type: none"> ・18歳以上の市民5,000人を対象に市民意識調査を実施し、基本的なまちづくりのルール の制定に対し、79%が「意義がある」「まあ意義がある」との回答を得ました。 ・自治基本条例に係る基礎調査を実施し、有識者へのヒアリングや他自治体等の状況、本 市の課題を踏まえて、条例制定の必要性や制定のプロセス、ポイントを整理しました。 				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		市民意識調査(5,000人)	2,646人		

5	コミュニティ活動補助金制度の創設				担当部署			
					市民協働課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
地域の中核としての自治組織を育成し、地域の様々な団体とともに地域全体で 様々な活動に対して補助を行い、地域における住民の活躍の場を創出します。				<ul style="list-style-type: none"> ・5つの自治会連合会、4つの区(会)へ総額6,999千円を支出しました。 ・支出内容は、夏祭り、防災講演会、地区のお祭りに使用する太鼓購入等です。 				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		コミュニティ活動事業費補助金	6,999千円		

6	広報市民記者の活用				担当部署			
					秘書広報課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
広報ながくての企画・取材・執筆・編集などを行う市民記者を選任し、市民目線 の広報をつくります。				<ul style="list-style-type: none"> ・月1回の打合せを行い、取材対象、掲載記事の内容確認等をし、平成24年10月号広報か ら記事掲載し、半年間で15の記事を掲載しました。 ・市として、6名の市民記者の取材活動、原稿作成等のサポートを行いました。 				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		市民記者関連掲載記事数	15件		

7	大学連携の推進				担当部署			
					企画政策課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
市内4大学との包括的な連携協定後の組織的な連携を強化するため、大学連携推進協議会を創設し、連携拠点を整備し、拠点での活動を中心に大学及び学生をまちづくりに生かす仕組みづくりを進めます。				<ul style="list-style-type: none"> 平成24年12月20日に市及び市内4大学で構成する「長久手市大学連携推進協議会」を設置しました。 「市長と学生が語る会～起業のすすめ～」を開催し、参加した学生から市の活性化や起業に関する企画を募集し、4件の提案がありました。 市長秘書インターンシップを実施し、11人の応募があり、4人が1週間にわたり秘書業務を体験しました。 				
年次計画				現在の状況		H24年度下半期の取組成果		
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		市長と学生が語る会参加者	学生20人	市長秘書インターンシップ参加者	4人
					学生提案件数	4件		

8	市民主導型市民まつりの実施				担当部署			
					産業緑地課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
行政主導で実施してきた市民まつりを、市民が主体となって実行委員会を組織し、まつり全体の企画・運営を行い、市民交流と産業の発展・向上を図ります。				<ul style="list-style-type: none"> 市民等から公募等で市民まつり実行委員を募集し、実行委員会を6回開催しました。実行委員は3つの部会（ブース、ステージ及び広報設営）に所属し、各部会を2回ずつ開催しました。 				
年次計画				現在の状況		H24年度下半期の取組成果		
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		実行委員数	21人	部会開催回数	6回
					実行委員会開催数	6回		

9	市政まなび舎の開設 (旧取組名 主要業務市長レクチャーの公開)				担当部署			
					秘書広報課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
各部の主要事業の内容を公開の場で市長に説明する主要業務市長レクチャーを発展させ、市民の方々にも役所の業務や市政の課題等についての理解を深めてもらう場を開設します。				<ul style="list-style-type: none"> 実施初年度において、8月、10月、2月の3回実施しました。 各回とも、2テーマを選定して実施し、開催については、市広報紙、市HPへ記事掲載するとともに、約400人宛に郵送により通知を送付し、積極的に参加を呼び掛けました。 				
年次計画				現在の状況		H24年度下半期の取組成果		
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		第1回参加者数	約50人	第3回参加者数	約60人
					第2回参加者数	約80人		

10	幸福度指標調査の実施				担当部署			
					企画政策課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
新しい行程表の目標である「幸福度の高いまち＝日本一の福祉のまち」の実現に向けて、その成果を確認していく新たな指標として「幸福度指標」の導入に向けて、市民と行政が協働し、共有できる指標づくりに取り組めます。				・18歳以上の市民5,000人を対象とした市民意識調査において、幸福度に関する基本的な調査を実施し、今後の指標づくりにおける基礎資料とします。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	実施	継続	継続					
11	地方債の抑制				担当部署			
					財政課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
大規模事業の財源として借入を行う地方債を必要最小限の額とし、将来への大きな負担を残さない堅実な財政運営を行います。				・地方債の発行については将来世代が受益者となる設備投資等に限定し、財源不足を補うための臨時財政対策債の借入れ等はありませんでした。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		臨時財政対策債の発行抑制	△167,844千円		
12	予算編成方法の見直し				担当部署			
					財政課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
各部へ予算枠を配分し、各部の予算枠内で各部長が査定する方式を導入します。				・平成25年度当初予算の編成において、部配当・枠配当の仕組みを取り入れました。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
準備・実施	継続	継続	継続					

13	リニモの集客力アップ (長久手古戦場駅周辺の市街化整備)				担当部署			
					区画整理課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
市のシンボルコアとなる長久手古戦場駅周辺の長久手中央土地区画整理事業を円滑に推進するよう支援し、リニモ沿線をにぎやかにします。				<ul style="list-style-type: none"> ・地域特性を生かした魅力あるまちづくりを行えるように、土地区画整理組合への指導・助言及び国庫補助金の確保、市助成金の交付を行いました。 ・区画整理事業としては、仮換地指定を実施し、調整池及び排水路の築造工事に着手しました(平成25年度へ繰越)。 				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続		仮換地指定	地区全体		

14	リニモの集客力アップ (公園西駅周辺の市街化整備)				担当部署			
					区画整理課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
公園西駅周辺地区のまちづくりのコンセプトである環境に配慮した低炭素型まちづくりを実現します。				<ul style="list-style-type: none"> ・平成23年度から24年度で策定した「公園西駅環境配慮型まちづくり基本構想」の方向性を踏まえ、平成25年度に予定している整備計画策定に向けた具体化を図るため、環境配慮型まちづくりメニュー等を整理し、基本計画を策定しました。 				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続		公園西駅周辺環境配慮型まちづくり基本計画策定委員会の開催	3回	公園西駅周辺環境配慮型まちづくり基本計画の策定	策定済

15	温泉交流施設の集客力アップ				担当部署			
					長寿課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
温泉交流施設及び田園バレー交流施設の活性化に向けて運営計画を策定し、計画に基づき事業展開を図ります。				H24.10.2～H25.1.31までを期間として、現状分析、周辺へのアンケート調査、収支シミュレーションを主な内容とする温泉交流施設等運営計画策定業務委託を実施しました。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		アンケート調査(6,500配布)	1,653件		

16	決算書・経営改善意見書の公表 (リニモ)				担当部署			
					企画政策課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
市民が東部丘陵線(リニモ)に関心を持ち、話し合い、市の貴重な資産として利用促進につなげられるよう、東部丘陵線(リニモ)に関する情報発信を強化します。				<ul style="list-style-type: none"> ・第1回市政まなび舎で「リニモの現状と課題」をテーマにリニモの現状や必要性について説明しました。 ・リニモ関連イベントを随時広報やHPに掲載し、利用者数をHPで公表しました。 ・広報25年3、4月号に公共交通特集として、Nーバス、名鉄バス及びリニモに関する情報を掲載しました。 				
年次計画				現在の状況		H24年度下半期の取組成果		
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続		市政まなび舎参加者	49人	利用者(前年度比)	3.0%増
					広報での特集	1回		

17	決算書・経営改善意見書の公表 (長久手温泉事業)				担当部署			
					長寿課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
市民が長久手温泉事業に関心を持ち、話し合い、市の貴重な資産として利用促進につなげられるよう、(株)長久手温泉の経営に関する情報発信を、可能な範囲で積極的に行います。				<ul style="list-style-type: none"> ・「第三セクターに係る情報の公開に関する要綱」を定め(行政課)、第三セクターの情報公開を分かりやすく記載した様式を作成し、市ホームページに公開しました。 				
年次計画				現在の状況		H24年度下半期の取組成果		
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続					

18	ボランティア人材バンク制度の創設				担当部署			
					企画政策課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
関連各課の持つリストをデータ化及び共有化し、ボランティア活動に積極的に取り組む人の登録を行います。				<ul style="list-style-type: none"> ・各課等が保有する関係団体情報の収集や更新、登録、活用に関する方法を協議し、人材バンクに関する制度設計を行います。 				
年次計画				現在の状況		H24年度下半期の取組成果		
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	実施	継続	継続					

19	公園樹木の市民管理制度の導入				担当部署			
					産業緑地課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
公園樹木の落ち葉を市民が互いに協力しあい、市民が落ち葉を回収する体制を整えます。				・既存の公園管理組織を活用し、市民への協力方法や落ち葉の回収方法、体制等の仕組みを研究しています。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	準備・実施	継続	継続					

20	地域共生ステーションの整備				担当部署			
					たつせがある課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
住民プロジェクト絆を推進するため、各小学校区に地域住民・住民団体・事業者・行政が気軽に集まり、語り、地域のために様々な取組みを行う拠点となる施設をつくります。				<ul style="list-style-type: none"> ・ワークショップ(H24.4～) 地域共生ステーション整備に向けて、住民参加ワークショップを実施し、ステーションの基本コンセプトをまとめ、その後、小学校区ごとに検討を進めています。 「第1ステーション部会」(西小学校区)H24.11～ 「次のステーション部会」(他の小学校区)H24.11～ ・設計監理委託 発注済(履行期間H24.11.22～H25.8.30) 				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		ワークショップ開催数	22回		
					ワークショップ延参加者数	305人		

21	まちづくり活用希望物件登録リストの作成				担当部署			
					市民協働課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
空き地・空き家・空き部屋の活用希望物件を公募し、登録リストを作成・公表して利活用の促進を図ります。				・他市町の活用状況、要項等を調査中です。今後は、視察に行った先進地の方法を参考にしながら、関係団体や地域を交え話し合い、本市での最適な運営方法を検討します。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	実施	継続	継続					

22	協働まちづくり活動助成制度の実施				担当部署			
					市民協働課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
住民の企画提案によるまちづくり活動の事業経費の一部を助成します。				・子育て、防災、まちづくりに関する12事業が終了し、助成金(総額904,000円)を交付しました。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続		はじめの1歩助成	1件		
					元気な地域づくり助成	11件		

23	協働コーディネーター・まちづくりリーダーの育成				担当部署			
					市民協働課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
「新しい公共」を担う人材を育成するため、既存の協働に関するまちづくり連続講座を継続します。また、次代のまちづくりリーダーを育成するため、市民が自発的にカリキュラムを作り学ぶまちづくりリーダー塾を開設します。				・ステップアップ講座、スタートアップ講座(各3回)を開催しました。 ・市民・市役所知りあい塾(全12回*運営委員会6回含む)を開催しました。 ・職員研修(課長級・次長級、入庁2~3年目職員 各1回)を開催しました。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		ステップアップ講座等	48人	職員研修	25人
					市民・市役所知り合い塾	17人		

24	住民参画交流会議「夢さがし★発見★実現★文化の家プロジェクト」				担当部署			
					文化の家			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
文化の家の運営を、市民と行政と一緒に学びながら、企画・運営の課題を確認したり、具体的な改善策を考え、文化施設の新しい運営形成に取り組みシビックプライド(市民がまちに対して抱く愛着や誇り)の向上を目指します。				住民参画プロジェクトを進めるため、舞台見学会、講演会等を開催し、ワーキンググループの公募を行いました。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	実施	継続	継続					

25	男女共同参画プランに基づく女性の社会進出の促進				担当部署			
					市民協働課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
男女が性別にとらわれず、均等にその能力が発揮できるよう男女共同参画プランを改定し、特に女性の社会進出やまちづくりへの参加を促進します。				<ul style="list-style-type: none"> ・第2次男女共同参画基本計画策定に向けて、市内の男女共同参画に対する現状を把握するため、市民意識調査と関係団体ヒアリングを行いました。 ・この結果を次期基本計画に反映させるため、関係課等職員で構成する策定推進部会を設置し、審議会との連携により、男女共同参画基本計画2017を策定しました。 				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		市民意識調査(5,000件送付)	2,646件	男女共同参画審議会	4回
					子育て団体等関係団体ヒアリング	17団体	男女共同参画基本計画策定推進部会	4回

26	住民起業支援講座の開設				担当部署			
					産業緑地課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
住民(高齢者を含む)に雇用の場をつくり起業を奨励するため、起業希望者を募集し、起業支援講座を開設します。				平成25年度の開塾に向けて、連続講座の回数や内容などカリキュラムの中身を検討しています。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	実施	継続	継続					

フラッグ2「あんしん」～助けがなかったら生きていけない人は全力で守る～

27	保育園の新設・改修				担当部署			
					子育て支援課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
就学前人口の増加に対応するため、新たな保育園の整備・認可や既存施設の改修など、安心して子育てできる環境をつくります。				・市が洞地区新設保育園(児童館併設)の設計業務について、建設用地周辺の住民説明会を開催するなど、意見を取り入れた設計を進めました。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	準備	実施	継続					

28	家庭的保育事業の実施				担当部署			
					子育て支援課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
待機児童対策の一環として、市が指定する保育者が保護者に代わって保育者の自宅等で保育を実施する「家庭的保育事業」を行います。				・待機児童対策のため、市が指定する保育者が、保護者に代わって保育者の自宅等で保育を実施。平成24年9月から事業を開始し、市内2箇所で開催しています。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
準備・実施	継続	継続	継続		家庭保育室入所者数	10人		

29	認可外保育施設への補助				担当部署			
					子育て支援課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
生後6か月から3歳未満の児童が認可外保育施設へ月16日以上通所しているご家庭に、継続的に保育料の一部を助成します。				・認可保育所の定員に空きが無いため入所できない児童が、認可外保育施設へ通所する児童の保護者の負担軽減と児童福祉の向上のため実施。生後6か月から3歳未満児の児童が認可外施設へ月16日以上通所している家庭に、保育料の一部を助成しています。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続		助成事業申請者数	48人		

30	家庭児童相談室の設置				担当部署			
					子育て支援課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
家庭や児童、子育てに関する様々な悩みや不安の解消を目指し、相談機能を強化します。				・家庭児童相談業務、虐待通報受付業務、女性相談業務を実施しました。 （相談内訳） 育児、発達等相談 134件 DV相談 24件 虐待通報 23件				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		相談件数	181件		

31	放課後子ども教室の充実				担当部署			
					生涯学習課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
小学校の余裕教室を活用して、放課後の子どもたちの安心で安全な場所を充実します。また、学びや遊びなどの活動を実施し児童が地域社会の中で健全に育まれる環境づくりをします。				・長久手西小学校で、学びや遊びなどの放課後の子どもたちの安心で安全な場所を充実させるため、月1～2回地域の方による茶会や絵手紙などを実施しました。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続		開室日	220日		
					利用延べ人数	2,719人		

32	病児・病後児保育の実施				担当部署			
					子育て支援課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
保護者が就労等で保育できない家庭の病児・病後児の保育を行います。				・長久手市外からの事業実施の件があり、研究を進めるとともに、市内の医師へ医師会を通じて、病児保育事業実施の意思確認を打診中です。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	準備	準備	実施					

33	お年寄り見守りボランティアチームによる育児・保育支援				担当部署			
					子育て支援課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
多様な保育支援の一環として、多世代による「見守りボランティアチーム」による育児・保育支援の仕組みを作ります。				・多世代支援者による保育がどのような形でできるのか、法制度や制度上の規定、他市町の事例を調査するとともに、実施に向けた仕組み作りを研究していきます。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	準備	実施	継続					

34	地域福祉計画の策定・各施策の推進				担当部署			
					福祉課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
市民が地域で、ともに支え合いながら自分らしく安心して生活することができるよう、保健・障がい・介護・子育て等の個別課題を総合的に進めるための計画を策定し、各施策を進めます。策定にあたっては、可能な限り多くの市民、関連団体の関わりを大切に、市民が主役として携わることができるよう策定過程を重視します。				・地域福祉計画策定に向けて、市民の地域福祉計画に対する関心の喚起と意見収集を目的に、市民を対象とした講演会、地域懇談会、アンケート調査を実施しました。 講演会：5回開催 地域懇談会：6地区 アンケート調査：20,000件送付				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		講演会参加者数	475人	地域懇談会参加者数	86人
					アンケート調査回収数	7,213件		

35	すぎのこ教室と保育園の障がい児受入れの充実				担当部署			
					子育て支援課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
すぎのこ教室で定期的に保育士の研修を実施して人的な専門性を高めるなど、障がい児の保育園受入れの拡充を目指します。				・心理士、言語聴覚士、作業療法士がそれぞれ月1回づつすぎのこ教室の運営や教室職員及び保育園職員、また保護者の相談に応じています。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	準備	実施	継続		すぎのこ教室通園児数	28人		
					障がい児保育対応保育園(H25から)	4園(民営保育園含む)		

36	小中学校における障がい児受入れの充実				担当部署			
					教育総務課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
スロープ、エレベーターの設置など、第三中学校を始め順次ハード面の改善を行うとともに、専門的な知識、技能を有する人材の確保に努め、受入れ可能な障がい児の拡充を目指します。				・障がいをもつ児童生徒が、特別支援学級や普通教室で教育を受けることができるよう、すべての小中学校に学級指導補助員を配置しました。また、新設した北中学校においては、建設の中でスロープを設置しました。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
準備	実施	継続	継続		学級指導補助員の雇用	16人		

37	相談支援事業の充実				担当部署			
					福祉課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
障害者自立支援法の改正により、サービス等利用計画書の作成が利用者全員に必要となることや、24時間・365日対応可能な連絡体制の確保などが必要となるため、障がい者相談支援事業を拡大して実施します。				・平成25年4月から相談窓口として福祉の家一階に「長久手市障がい者相談支援センター」を設置します。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		相談事業委託事業所数	2事業所		

38	日中一時支援事業の充実				担当部署			
					福祉課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
障がい者等の一時的な見守りを行う日中一時支援事業について、利用時間を拡大するとともに、利用者の自己負担分の見直しを行い、利用者の負担を軽減します。				・日中一時支援事業の利用時間の拡大を行った。平成23年度は4時間以内の利用のみとしましたが、平成24年度から6時間以内、8時間以内の利用もできるように要綱を改正しました。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		年間延べ利用回数	823回		

39	福祉有償運送の導入				担当部署			
					福祉課・長寿課・たつせがある課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
地域福祉計画に運営協議会の設置等を盛り込み、事業化への道筋をつけます。				<ul style="list-style-type: none"> 福祉有償運送運営協議会を開催(平成25年2月19日) 福祉有償運送の導入に向けて、本市における福祉有償運送の必要性について協議し、申請のあった2事業者について承認されました。 平成25年7月頃に、2事業者による事業実施の見込。 先進地視察の結果を踏まえ、運営方法について検討を行います。 				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
準備	実施	継続	継続		福祉有償運送運営協議会	1回		

40	認知症サポーター養成講座の充実				担当部署			
					長寿課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者を養成するため、講師役であるキャラバンメイトとの連携を密にし、講座を充実します。				<ul style="list-style-type: none"> 認知症についての理解を深め、対応等を学びます。 講座を受けた方に認知症サポーターの証としてオレンジリングを配布しました。 平成24年度より市内小学校5年生、中学校2年生にも実施しています。 				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続		認知症サポーター養成人数	1,702人		

41	徘徊高齢者家族の支援				担当部署			
					長寿課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
認知症高齢者の家族支援の一環として、徘徊癖のある認知症高齢者や知的障がい者等にGPS端末を貸し出し、徘徊した際に探索し、保護します。また、地域包括支援センター行方不明者高齢者ネットワークを活用し、協力機関に情報提供して保護に努めます。				<ul style="list-style-type: none"> GPS端末を貸し出し、徘徊した際に探索し、保護します。 				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続		利用人数	24人		
					検索回数	1回		

42	地域包括ケアシステムの構築				担当部署			
					長寿課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
市内の各福祉施設、地域包括支援センターに加え、市内の医療機関等とのネットワーク化を進めることで地域の介護・保健・医療の連携をします。				・地域包括ケアシステムについて、研修会等に参加し、内容を理解することに努めています。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	準備	準備	実施					

43	MJMの推進 (M=まちは J=自分で M=守る)				担当部署			
					安心安全課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
自助、共助による地域防災力を高めるため、自主防災組織の発足を促進させるとともに、消防団経験者を活用したサポート体制を確立させ、災害時等における応急対策の支援体制を確立します。				・まちを自分たちで守るためにはどうすれば良いのか、防災や防犯、絆づくり、消防団のサポート体制などを切り口に議論を行いました。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続		自治会MJM開催	10回		
					消防団MJM開催	7回		

44	地震対策啓発講演会の開催				担当部署			
					安心安全課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
住民対象の防災講演会を充実させます。また、地域の防災リーダーを養成するための講習会を開催します。				・講座では、防災の専門家を招いた講演に加え、家具転倒防止の実技や東日本大震災を経験した宮城県富谷町の職員や行政区長からの体験談などを行い、2日間にわたる防災市民講座として開催しました。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続		防災市民講座参加者数	266人		
					修了証発行者数	61人		

45	自主防災用機材の貸与				担当部署			
					安心安全課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
自主防災活動を支援するため、自主防災組織に防災倉庫及び地域の特性に応じた資機材の整備を図ります。				・自治会や自主防災組織が行う防災講習会の開催を促進するための講師の調整や資機材の貸与などの支援事業を実施しました。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続		自主防災倉庫設置数	4箇所		
					倉庫設置済み地区	37地区		

46	防災備蓄倉庫の整備				担当部署			
					安心安全課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
現在、市の防災備蓄倉庫は2ヶ所のみであり、大規模災害が発生した場合、市内の各避難所へ食料や資機材などを迅速に届けることが困難な状況です。そこで、迅速に市内各避難所へ資機材や食料等を運搬するためには、小学校区単位で倉庫を設置する必要がありますため、各小学校区に1ヶ所の防災備蓄倉庫の整備を目指します。				・倉庫の整備概要案の検討及び建設場所の選定を行っています。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	実施	継続	継続					

フラッグ3「みどり」～ふるさと(生命ある空間)の風景を子どもたちに～

47	低炭素型のまちづくり (公園西駅まちづくり事業)※取組項目13を再掲				担当部署			
					区画整理課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
公園西駅周辺地区のまちづくりのコンセプトである環境に配慮した低炭素型まちづくりを実現します。				平成23年度から平成24年度で策定した「公園西駅環境配慮型まちづくり基本構想」の方向性を踏まえ、平成25年度に予定している整備計画策定に向けた具体化を図るため、環境配慮型まちづくりメニュー等を整理し、基本計画を策定しました。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続		公園西駅周辺環境配慮型まちづくり基本計画の策定	策定済	公園西駅周辺環境配慮型まちづくり基本計画策定委員会の開催	3回
48	太陽光発電システム設置補助制度の実施				担当部署			
					環境課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
太陽光発電システムは温室効果ガスを排出しないクリーンエネルギーであるため、家庭などへの設置に対する補助を行います。				・環境への負荷の少ない循環型社会に変革する環境保全意識の高揚を図るため、住宅用太陽光発電システムを設置しようとする者に対し、予算の範囲内において交付しました。 24年度交付実績:36件、3,865,000円				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続		補助金交付件数(見込み)	36件		
					システム出力合計	156.58kw		
49	駐輪場の整備				担当部署			
					都市計画課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
環境に配慮した低炭素型まちづくりの方針に伴い、駐輪場をつくります。				・長久手中央土地区画整理事業に伴う長久手古戦場駅の駅前広場整備に向けて、平成25年度に駐輪場拡充の設計を予定しています。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	準備	実施						

50	小中学校の緑化				担当部署			
					教育総務課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
市内小中学校の緑地化に取り組みます。事業実施には、計画立案時から住民の参加を求めるため、苗木、肥料等の消耗品など側面支援を行います。				<ul style="list-style-type: none"> ・東小学校の学校行事の中で、児童及び保護者が学校敷地内に264本の苗木を植樹しました。 ・北中学校開校記念植樹祭において、地元団体を中心に実行委員会を立ち上げ準備・運営し、5,843本の苗木を植樹しました。 				
年次計画				現在の状況		H24年度下半期の取組成果		
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		東小学校植樹参加者数	400人		
					北中学校植樹祭参加者数	653人		

51	保育園の緑化				担当部署			
					子育て支援課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
市内保育園に高木を植栽するなど、緑地化に取り組みます。				<ul style="list-style-type: none"> ・色金保育園、長湫東保育園、長湫南保育園で園庭の緑化を行うにあたり、平成25年度に必要な予算を計上し、植樹時期、植樹方法等具体案を進めます。 				
年次計画				現在の状況		H24年度下半期の取組成果		
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	実施	継続	継続					

52	地域や家庭の緑化支援				担当部署			
					産業緑地課			
取組の概要				H24年度上半期の取組内容				
ヒートアイランド現象の緩和と良好な生活環境づくりの促進を図るため、建築物等の屋上及び壁面の緑化を行う方に対して、費用の一部を補助します。				<ul style="list-style-type: none"> ・屋上・壁面緑化を行う家庭への補助制度の活用充実に向けて、市広報への記事掲載(2回)、新築物件の市役所手続きの際の制度案内を行っています。 ・今後も補助制度の活用に向けて周知に努めます。 				
年次計画				現在の状況		H24年度上半期の取組成果		
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続					

53	自然環境調査の実施				担当部署			
					環境課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
第3次環境基本計画の3つの柱の一つ「多様な生物が人と共存する自然共生社会の構築」を目指し、市内の自然環境データを蓄積します。				<ul style="list-style-type: none"> ・緊急雇用創出事業基金事業として、市内の現地踏査や市民参加調査を実施し、自然環境データを蓄積しました。 24年度契約額:12,383,700円(緊急雇用人数4人) 				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続	継続	継続		現地踏査回数	約11日/月		
					市民参加調査参加人数	45人		

54	公園の整備				担当部署			
					都市計画課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
だれもが気軽に利用できる公園をつくります。				<ul style="list-style-type: none"> ・長湫南部2号緑道及び長湫南部1号緑地について、整備工事を完了しました。 敷地造成工 一式 園路施設工 一式 施設整備工 一式 ・長久手中央地区の都市公園については、平成25年度に設計を予定しています。 				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続					

55	児童遊園の整備				担当部署			
					産業緑地課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
子どもが身近で遊べる健全な遊び場を確保します。				<ul style="list-style-type: none"> ・北熊ちびっこ広場を新設しました。 ブランコ 1基、滑り台 1基、鉄棒 1基、パーゴラ付ベンチ 1基 				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	実施	項目	数値	項目	数値
実施	継続				児童遊園新設	1箇所		

56	緑道の整備				担当部署			
					都市計画課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
長湫南部土地区画整理地内に、既存の森を活かし、季節感にあふれた雑木林風の植栽を実施し、うるおいに満ちた緑道をつくります。				・長湫南部2号緑道及び長湫南部1号緑地について、整備工事を完了しました。 敷地造成工 一式 園路施設工 一式 施設整備工 一式				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続					

57	緑地の整備				担当部署			
					産業緑地課・土木課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
本市の東西を横断する香流川に、連続する遊歩道や緑地を整備することにより、緑のネットワークの骨格を形成し、住民の憩いの場として提供します。				・河川緑化等を推進するため、香流川整備基本構想を策定しました。 ・愛知県の道路建設の詳細設計の進捗に合わせて遊歩道整備を行うため、香流川を横断する県道瀬戸・大府線との接続方法について、県と調整しています。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	実施	継続	継続					

58	生活道路の整備				担当部署			
					土木課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
安心・安全な歩行者動線の確保を目指した歩道設置などにより車両の通行を制限した生活道路を整備し、市民が安心してウォーキングやジョギングを楽しむ場をつくります。				・地域共生ステーションの運営化に合わせ、各地区の住民に整備の場所等の要望を聞きながら、整備の方策や可能性について、地域住民と協働しながら検討を進めていく予定です。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	準備	準備	準備					

59	地域文化活動の支援				担当部署			
					生涯学習課			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
地域文化活動の新たな活動団体を発掘し、支援・育成することにより地域文化の保存に努めます。				・長湫警固祭り保存会、岩作オマント保存会、前熊古典芸能保存会、長久手市棒の手保存会の4団体へ補助金による支援を行いました。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	継続	項目	数値	項目	数値
継続	継続	継続	継続		補助金支援	4団体		

60	文化芸術施設のネットワーク化				担当部署			
					文化の家			
取組の概要				H24年度下半期の取組内容				
文化の家、中央図書館、大学、博物館、美術館など官民の文化芸術施設をネットワーク化し、情報の共有化や事業の連携を図ります。				・リニモ沿線ミュージアム事業を行いました。この事業では、大学・博物館・美術館が関わり連携しています。また、平成25年度もこの事業は進めることとし、情報の共有化や事業の連携を図ります。				
年次計画				現在の状況	H24年度下半期の取組成果			
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	準備	項目	数値	項目	数値
準備	準備	実施	継続					