

(仮称)長久手市自治基本条例 制定までのスケジュール

年度		28												29									30						
ステージ		準備			イメージづくり・学習・検討						条文づくり 周知活動			法規審査、上程準備 議会審議			施行準備			施行									
内容		月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
検討	検討委員会(7回)								○	○	○	○	○	○	●														
	市民ワークショップ														●														
	議会での検討																												
	検討委員会(職員)														○	●													
周知・ 意見収集	地域対話集会																												
	フォーラム																												
	広報活動																												
	パブリックコメント																												
手続き	議会上程																												
	条例施行																												

骨子完成

条例原案完成

小学校区ごとに実施

市民まつり

市民まつり

5月中旬から

7月中旬 法規審査