

第5次総合計画の策定経過について

平成20年	5月16日	第1回総合計画審議会（委嘱、諮問等）	
	7月	地区別懇談会開催（全6小学校区）	
		基本計画シート（各課作成）	
		・分野別計画を検討する基礎資料	
	8月22日	第3回政策推進本部会議	} 基本構想素案の検討
	9月24日	第4回政策推進本部会議	
	10月10日	町議会への現況説明	
	14日	第2回総合計画審議会（基本構想案の内容審議）	
	17日	基本構想案のパブリックコメント（～11月17日）	
	11月4日	第5回政策推進本部会議	} 主要プロジェクト骨子検討 } 分野別計画案検討
		第1回策定委員会	
	14日	第6回政策推進本部会議	
	20日	第2回策定委員会	
	12月2日	第3回総合計画審議会	
		・中間パブリックコメント結果及び基本構想案への反映	
		・主要プロジェクト及び分野別計画案について	
	3日	町議会への説明	
	9日	総合計画全体のパブリックコメント（～平成21年1月9日）	
平成21年	1月中旬	策定委員会・政策推進本部会議	
		・パブリックコメント結果及び総合計画案への反映検討	
	1月下旬～2月上旬	第4回総合計画審議会	
		・総合計画答申案の審議	
	2月上旬	答申	
	3月	町議会へ上程	