

		計画策定	各種会議等
平成 30 年度	7月	(1)市の方針を検討 ・景観区域 ・方針 ・行為の制限 ・景観重要建造物・樹木	○第1回職員検討会 (7/24)
	8月		景観アンケート (8/6～8/31) ○第2回職員検討会 (8/22)
	9月		○第3回職員検討会 (9/14)
	10月		○第4回職員検討会 (10/30)
	11月	市民ワーク ショップ 第1回 (11/17) 第2回 (12/1) 出張版 (1/26) 第3回 (1/27) 出張版 (2/17) 第4回 (2/23) 第5回 (3/10)	
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		
	令和 元 年度	4月	(2)市の方針の修正
5月		(3)現状把握、景観特性の整理	
6月		(4)計画区域の検討	フォト・まちの絵 コンテスト 募集 (6/3～9/6)
7月			
8月		(5)景観形成に関する方針の検討	
9月		(6)行為の制限の検討	○第5回職員検討会 (9/17) 第1回策定委員会 (9/24)
10月		(7)景観重要建造物・樹木の検討	○第6回職員検討会 (10/29)
11月		(8)選択事項の検討	第2回策定委員会 (11/11)
12月		(9)その他の検討	第3回策定委員会 (12/23) ○第7回職員検討会 (12/24)
1月		(10)景観計画(案)のとりまとめ	第4回策定委員会 (1/8)
2月	パブリックコメントの募集(1月30日～2月28日※1月30日説明会)		
3月	景観計画(案)のとりまとめ	都市計画審議会 (3/17)	

		計画策定	各種会議等
令和 2 年度	4月	長久手市景観計画(案)の公表(予定)	
	5月	○景観条例制定作業 ○景観審議会・景観アドバイザー 就任作業 ○事業者・業者への周知	周知期間
	6月		
	7月		
	8月		
	9月		
	10月		
	11月	景観条例一部施行(予定)	※景観審議会に係る条項等
	12月		景観審議会(予定)
	1月	長久手市景観計画公表、景観条例全施行 届出開始(予定)	景観アドバイザー 開始(予定)
	2月		
	3月		
令和 3 年度	4月		
	5月		
	6月		
	7月		
	8月		
	9月		
	10月		
	11月		
	12月		