

令和5年度 立地適正化計画策定スケジュール

	令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)居住誘導区域に関する事項												
ア 居住誘導区域の設定	居住誘導区域の検討											
イ 誘導施策の検討	居住誘導区域に関わる誘導施策の検討											
(2)都市機能誘導区域に関する事項												
ア 都市機能誘導区域の設定	都市機能誘導区域の検討											
イ 誘導施設の設定	誘導施設の検討											
ウ 誘導方策の検討	都市機能誘導区域に関わる誘導施策の検討											
エ 届出に関する運用方針の検討												
(3)施策の達成状況に関する評価手法の検討						評価指標、目標の検討						
(4)計画推進に向けた方策検討						計画の実現方策の検討						
(5)立地適正化計画(案)の作成						立地適正化計画(案)の作成						
(6)計画策定への市民参画			WS開催(西地区、杵ヶ池公園 駅周辺:各2回)									
(7)地域別説明会等、パブリックコメント									パブリックコメント・説明			
(8)立地適正化計画のとりまとめ									計画書とりまとめ			
(9)委員会等の開催支援												
庁内策定部会					○ 8月18日			○			○	
策定委員会					● 8月30日			●			●	
都市計画審議会									○ 12月15日			○ 3月22日