

今後のスケジュール（1127時点版）

	11月	12月	1月	2月	3月	4月
策定部会	● 16日※最終					
策定委員会	● 27日			● 28日※最終		
都市計画審議会		● 15日			● 22日	
パブリックコメント			● 16日	● 16日		
計画公表						● 1日
庁内照会 ※予定	● 11月下旬	● 12月下旬				