

		計画策定	各種会議等
平成 30 年 度	7 月	(1)基礎データの収集・整理 ○統計データの整理 ○都市計画基礎調査を活用した現 況特性分析	(2)現行計画の達成度検証
	8 月	(4)市民ニーズの把握	(3)上位・関連計画の整合性 の検証(区域マス等)・時代潮流整理
	9 月		
	10 月	(5)都市づくりの課題の整理 ○時代潮流・現況特性・アンケート結果等から見出される都市づくり上 の課題整理	
	11 月	(6)全体構想(案)の作成 ①将来都市像・都市づくりの目標(案) ②人口・土地利用フレーム (短期・長期) ↔ ③将来都市構造・土地利用ビ ジョン(短期・長期) ④都市整備の方針(案)(短期:概ね10年後) ○土地利用・規制誘導の方針 ○道路、交通体系、市街地整備、公園緑地、景観・自然環境保全 等の方針	○第1回策定部会
	12 月		
	1 月		第1回策定委員会
	2 月		○第2回策定部会
	3 月		○第3回策定部会 第2回策定委員会
平成 31 年 度	4 月	(7)地域別構想(案)の作成	
	5 月	①地域の現状と課題 ②まちづくりビジョン	○第4回策定部会
	6 月	③まちづくり実践計画 ④まちづくり実践プログラム	地域別 ワークショップ (小学校区別)
	7 月		
	8 月		○第5回策定部会 第3回策定委員会
	9 月	(8)計画実現化方策の検討	(9)計画の進行管理方法の作成
	10 月		
	11 月	(9)都市計画マスタープラン(素案) のとりまとめ	
	12 月		○第6回策定部会 第4回策定委員会
	1 月	パブリックコメントの募集	
	2 月	都市計画マスタープラン(案)のとりまとめ	
	3 月		○第7回策定部会 第5回策定委員会 都市計画審議会

長久手市都市計画マスタープランの策定・公表