

みどりの推進課報告事項(1月)

平成こども塾プログラム

(単位/人) 令和2年1月19日現在

No.	日	曜日	プログラム名	定員	子ども	大人	未就学	備考
1	5	日	お正月遊び	50 (保護者含む)	11	9	2	
2	11	土	鏡開き	年間会員36 +一般20	28	28	8	
3	13	月・祝	キッズ放送隊 ラジオ出演(PM)	年間会員9	7	10	1	
4	18	土	こどもファーム(ジャガイモ植 付け準備と野菜収穫)	年間会員36	16	14	6	
5	18	土	ネイチャーゲーム (木と友だちになろう)	年間会員9	7	7	3	今年度 最終回
6	19	日	暮らしの道具作りと料理教室 (スペイン靴作りとスペインの お菓子作り)	年間会員32	25	23	3	
7	25	土	豆腐作り	40 (保護者含む)				
				計	94	91	23	208

学校連携プログラム

No.	日(曜日)	プログラム名	子ども	大人	備考
1	15日(水)~17日(金)	南小3年(おこしもの)	107	7	
2	23日(木)・24日(金)	東小3年(五平餅)			
3	29日(水)~31日(金)	北小3年(おこしもの)			
		計	107	7	114

みどりの推進課報告事項(2月実施予定)

平成こども塾プログラム

(単位/人) 令和2年1月19日現在

No.	日	曜日	プログラム名	定員	子ども	大人	未就学	備考
1	1	土	こどもファーム	年間会員36				
2	1	土	竹炭作り体験(午後)	20				
3	2	日	マリンバ作り	15				
4	8	土	こどもファーム	年間会員36				
5	9	日	暮らしの道具作りと料理教室 (ブータンの筆作りとお菓子作り)	年間会員32				
6	15	土	みそ作り(終日)	25 (保護者含む)				
7	16	日	ひな人形作り	25				
8	22	土	こどもファーム	年間会員36				
9	22	土	竹林整備	10 (小学5年生以上)				
10	22	土	金星と冬の星座を楽しもう	30 (保護者含む)				
11	23	日	書道・さし絵講習会	年間会員19 +一般募集10				
12	29	土	こどもファーム	年間会員36				

学校連携プログラム

No.	日(曜日)	プログラム名	子ども	大人	備考
1	5日(水)	北小3年(おこしもの)			
2	12日(水)・13日(木)	西小3年(おこしもの)			
3	19日(水)~21日(金)	長小2年(餅つき)			

令和元年度平成子ども塾事業進捗状況管理表

事業名	課題	目標	実施項目	進捗状況・結果	年間スケジュール												備考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 学校連携プログラム実施事業	今の子どもは、地域の歴史、文化、食等に触れる機会がほとんどない。	長久手の歴史、文化、食等を子どもたちに分かりやすく教え、体験させる。満足度を90%以上を保ち続ける。(学校連携プログラム数:当初66回→変更後71回)	1 飯ごう炊さんをする。 2 七夕飾りを作る。 3 おこしもの作りをする。 4 餅つきをする。 5 焼き芋を作る。 6 五平餅を作る。	最終クラス数確定により日程の確定 これから、各小学校とプログラム打合せを順次実施(学校連携プログラム:予定数71回のうち 59回 実施済) <small>※実施済内訳 小学校54回、現職教育2回、適応指導教室2回、特別支援学級1回</small>	<p>実施回数 1</p> <p>予定回数 1</p> <p>11</p> <p>8</p> <p>2</p> <p>9</p> <p>15</p> <p>7</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>8</p> <p>4月~1月計</p> <p>59</p> <p>64</p>	<p>学校連携プログラムの実施</p> <p>現職教育研修</p> <p>学校連携プログラムの実施</p> <p>事前打合せ(随時)</p> <p>事前打合せ(随時)</p>	<p>学校連携プログラムの実施</p> <p>次年度実施内容・日程等調整</p> <p>事前打合せ(随時)</p>										
2 プレーパーク(子どもの自由な遊び場)の推進	1 プレーパークとは何かが地域の人に知られていない。 2 候補地が決まっていない。	1 プレーパークとは何かを地域の人に周知する。 2 組織化の研究	1 先進地視察研修 2 講演会の実施 3 プレーパークの試行 4 組織化の研究	<p>6月8日に美濃プレーパークを見学</p> <p>6月27日開催の平成子ども塾運営委員会で経過報告</p> <p>11月30日開催の講演会・講師:塚本岳(つかもとたけし)氏 ・タイトル:「心の根っこは自然遊びで育つ ~プレーパークってなに?~」</p> <p>11月21日(木)最終打合せ及びいのみ池プレーパーク見学。</p> <p>11月30日講演会実施済み</p>	<p>打合せ</p> <p>起案作成(依頼文・案内送付)</p> <p>郊外型プレーパーク視察(6/8)</p> <p>お礼状送付・報告書作成</p> <p>講師選定</p> <p>打合せ</p> <p>タイトル決定</p> <p>11月号広報原稿作成・掲載</p> <p>講演内容打合せ</p> <p>11/21講演内容最終打合せ</p> <p>周知活動(チラシ作成・配布等)</p> <p>講演会実施済み(11/30)、講師料支払起票済み</p> <p>ニュースター作成(12/20発行)</p> <p>打合せ等</p> <p>広報原稿作成</p> <p>会場備品準備、最終打合せ等</p> <p>プレーパーク試行(10/14子ども塾まつり)</p> <p>視察(6/8)</p> <p>プレーパーク試行</p> <p>講演会実施済み(11/30)</p> <p>プレーパーク全体の情報の蓄積、整理</p> <p>課題の洗出し、次年度の取組検討</p>	<p>予定講師の別講演会に参加</p>											