

令和2年度教育総務課事業進捗状況管理表

事業名	課題	目標	実施項目	進捗状況・結果	年間スケジュール												備考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 地域学校協働本部協働活動の推進	地域の特性を活かした学校運営が活性化されていない。	新規事業を1以上増やす	①年間スケジュールの再設定 ②本部会議の開催(年3回の開催予定) ③地域学校協働本部活動報告会の開催 ④関係団体等への協力依頼 ⑤土曜塾及び課外活動支援の実施(1月～3月に月1～2回程度実施)	①長久手小学校区地域学校協働本部設置要綱を作成。令和2年7月1日に施行する。 ②本部会議委員候補者の決定。	①年間スケジュールの再設定 ②第1回本部会議 ③活動団体意見交換会 ④関係団体等への協力依頼 ⑤活動支援者向け説明会 ⑤土曜塾の開催	①年間スケジュールの再設定 ②第1回本部会議 ③活動団体意見交換会 ④関係団体等への協力依頼 ⑤活動支援者向け説明会 ⑤土曜塾の開催	②第2回本部会議 ③活動団体意見交換会 ④土曜塾及び課外活動支援者募集	②第2回本部会議 ③活動団体意見交換会 ④土曜塾及び課外活動支援者募集	②第3回本部会議 ③活動団体意見交換会 ⑤土曜塾の開催	②第3回本部会議 ③活動団体意見交換会 ⑤土曜塾の開催	②第3回本部会議 ③活動団体意見交換会 ⑤土曜塾の開催	②第3回本部会議 ③活動団体意見交換会 ⑤土曜塾の開催	②第3回本部会議 ③活動団体意見交換会 ⑤土曜塾の開催	②第3回本部会議 ③活動団体意見交換会 ⑤土曜塾の開催	教育振興基本計画 基本目標Ⅳ 地域・家庭・学校の連携強化と協働の仕組みづくり 基本施策(1) 長久手版コミュニティ設置に向けた仕組みづくり		
2 勤務時間の適正化	在校時間が月80時間を超過している教員が多い	在校時間が月80時間を超過している教員の減少 小学校前年比 ▲10人/年 中学校前年比 ▲20人/年	在校時間が月80時間を超過している全ての教員への声かけ・指導の実施	5月在校時間が月80時間を超過している教員の人数 小学校 1人 中学校 0人 【6/19現在】6月在校時間が月80時間を超過している教員の人数 小学校 0人 中学校 0人	声かけ・指導の実施(毎月) 小1人 中0人 前年度月80時間超過人数 小36人 中17人 小16人 中48人 中33人 中31人 小16人 小10人 中12人 中12人 小4人 中12人 中12人 小1人 中1人 小1人 中0人 小1人 中1人 小1人 中0人	声かけ・指導の実施(毎月) 小1人 中0人 前年度月80時間超過人数 小36人 中17人 小16人 中48人 中33人 中31人 小16人 小10人 中12人 中12人 小4人 中12人 中12人 小1人 中1人 小1人 中0人 小1人 中1人 小1人 中0人	声かけ・指導の実施(毎月) 小1人 中0人 前年度月80時間超過人数 小36人 中17人 小16人 中48人 中33人 中31人 小16人 小10人 中12人 中12人 小4人 中12人 中12人 小1人 中1人 小1人 中0人 小1人 中1人 小1人 中0人	声かけ・指導の実施(毎月) 小1人 中0人 前年度月80時間超過人数 小36人 中17人 小16人 中48人 中33人 中31人 小16人 小10人 中12人 中12人 小4人 中12人 中12人 小1人 中1人 小1人 中0人 小1人 中1人 小1人 中0人	声かけ・指導の実施(毎月) 小1人 中0人 前年度月80時間超過人数 小36人 中17人 小16人 中48人 中33人 中31人 小16人 小10人 中12人 中12人 小4人 中12人 中12人 小1人 中1人 小1人 中0人 小1人 中1人 小1人 中0人	声かけ・指導の実施(毎月) 小1人 中0人 前年度月80時間超過人数 小36人 中17人 小16人 中48人 中33人 中31人 小16人 小10人 中12人 中12人 小4人 中12人 中12人 小1人 中1人 小1人 中0人 小1人 中1人 小1人 中0人	声かけ・指導の実施(毎月) 小1人 中0人 前年度月80時間超過人数 小36人 中17人 小16人 中48人 中33人 中31人 小16人 小10人 中12人 中12人 小4人 中12人 中12人 小1人 中1人 小1人 中0人 小1人 中1人 小1人 中0人	声かけ・指導の実施(毎月) 小1人 中0人 前年度月80時間超過人数 小36人 中17人 小16人 中48人 中33人 中31人 小16人 小10人 中12人 中12人 小4人 中12人 中12人 小1人 中1人 小1人 中0人 小1人 中1人 小1人 中0人	(関連) 教育振興基本計画 基本目標Ⅲ 子どもの学びを支える教育環境の整備 基本施策(5) 教育多忙化解消への取組の推進				

令和2年度教育総務課事業進捗状況管理表

事業名	課題	目標	実施項目	進捗状況・結果	年間スケジュール												備考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
3 アレルギー対応 食の誤食防止 事業	令和2年度の 学校体制にお ける誤食防止 の徹底	年間の誤食件数を 0件を継続	学期に1回(4月、9月、1月) 誤食防止のためのマニュアルに 基づく訓練の実施と訓練の 全員の参加(100%)	第1回食アレルギー検査委員 会を7月中旬に開催予定	4月 訓練実施	5月	6月	7月 検討委員会の実施	8月	9月 訓練実施	10月	11月 検討委員会の実施	12月	1月 訓練実施	2月 検討委員会の実施	3月	(関連) 教育振興基 本計画 基本目標Ⅲ 子どもの学び を支える教育 環境の整備 基本施策(4) 危機管理体制 の構築
4 ICT教育の推 進	「GIGAスクー ル構想の実現」 に向けた環境 整備が必要で ある。	全学年の見直し の授業及び家庭 学習にむけたICT 環境を整備を行 う。中学1・小学 6年生の授業に 導入する。	①9校の校内通信 ネットワーク 整備を実施 ②全学年分のPC 端末を導入 ③PC端末活用 方法の検討後、 教員向け研修 会の実施並び に授業へ導入	①ネットワーク 工事の準備工 事を開始した。 ②PC端末購 入・リリースの 予算が可決し、 契約事務を開 始した。 ③ GIGAプロ ジェクトチー ムを立ち上げ、 PC端末の活用 方法の検討、 ソフトウェア の選定、臨時 休業時のICT 活用方法の 検討を始めた。	4月 修正前 ①ネットワーク 整備工事の実 施 ②PC端末OS の選定 ③PC端末選 定・導入 5月 修正後 ②補正予算 可決、契約 事務を開始 した。 ③PC端末 活用方法の 検討	6月	7月	8月	9月 ②導入	10月	11月	12月	1月 ③教員向け 研修会の 実施	2月 ③授業に 導入	3月	教育振興基 本計画 基本目標Ⅰ 生きる力の 育成に向けた 取組の充実 基本施策(4) 確かな学力 の育成	