

平成30年度教育総務事業進捗状況管理表

[illegible]

平成30年度教育総務課事業進捗状況管理表

事業名	課題	目標	実施項目	進捗状況・結果	年間スケジュール												備考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一 教育振興基本計画の策定	教育振興に関する計画がない	平成31年3月末までに策定完了	①作業部会の開催 ②策定委員会の開催 ③児童生徒及び保護者アンケートの実施 ④大学生等ヒアリングの実施 ⑤市民アンケートの実施 ⑥アンケート分析 ⑦地域ヒアリングの実施 ⑧パブリックコメントの実施	・5/31に作業部会を開催。体系(案)をもとに、実施事業を考えるグループワークを実施。 ・児童生徒(小学5年生と中学2年生)及び保護者向けアンケートを6/22送付、7/9までに回収 ・市民向けアンケート(18歳以上無作為抽出3,000人)を7/3発送予定	</												