

平成31年度 儀式等について(変更)

儀 式	小学校	中学校
入学式	4 月 5 日 (金)	4 月 4 日 (木)
1 学期始業式	4 月 8 日 (月)	4 月 4 日 (木)
1 学期終業式	7 月 1 9 日 (金)	7 月 1 9 日 (金)
2 学期始業式	9 月 2 日 (月)	9 月 2 日 (月)
2 学期終業式	1 2 月2 3 日 (月)	1 2 月2 3 日 (月)
3 学期始業式	1 月 7 日 (火)	1 月 7 日 (火)
卒業式	3 月 1 9 日 (木)	3 月 3 日 (火)
修了式	3 月 2 4 日 (火)	3 月 2 4 日 (火)

平成30年度教育総務事業進捗状況管理表

[illegible]

平成30年度教育総務課事業進捗状況管理表

事業名	課題	目標	実施項目	進捗状況・結果	年間スケジュール												備考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一 教育振興基本計画の策定	教育振興に関する計画がない	平成31年3月末までに策定完了	①作業部会の開催 ②策定委員会の開催 ③児童生徒及び保護者アンケートの実施 ④大学生等ヒアリングの実施 ⑤市民アンケートの実施 ⑥アンケート分析 ⑦地域ヒアリングの実施 ⑧パブリックコメントの実施	・1/30～2/28までパブリックコメント実施。 ・2/9(土)福祉施策課とともにパブコメ説明会開催予定。 ・行動計画(アクションプラン)策定に向けて、打合せを実施。													