



平成30年度教育総務課事業進捗状況管理表

| 事業名               | 課題                              | 目標                            | 実施項目                                                                                                                    | 進捗状況・結果                                                                                                        | 年間スケジュール                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 備考 |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|                   |                                 |                               |                                                                                                                         |                                                                                                                | 4月                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |    |
| 一<br>教育振興基本計画の策定  | 教育振興に関する計画がない                   | 平成31年3月末までに策定完了               | ①作業部会の開催<br>②策定委員会の開催<br>③児童生徒及び保護者アンケートの実施<br>④大学生等ヒアリングの実施<br>⑤市民アンケートの実施<br>⑥アンケート分析<br>⑦地域ヒアリングの実施<br>⑧パブリックコメントの実施 | ・1/30～2/28までパブリックコメント実施。提出された意見について、回答を作成中。<br>・2/9(土)福祉施策課とともにパブコメ説明会開催。<br>・行動計画(アクションプラン)策定に向けて、各課で内容の精査実施。 | 5/31作業部会<br>8/9作業部会<br>9/18作業部会<br>10/30策定委員会<br>12/26策定委員会<br>3/12策定委員会<br>児童生徒及び保護者アンケート<br>大学生等ヒアリング<br>市民アンケート<br>アンケート分析<br>小学校区別地域懇談会(5/12長小、5/13西小、5/20南小、5/27市小、6/2北小、6/3東小)<br>計画案取りまとめ、調整<br>1/30～2/28パブリックコメント<br>パブリックコメント回答<br>2/9パブリックコメント説明会<br>3/18臨時教育委員会<br>印刷・納品 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 一<br>【長期計画】地域連携事業 | 現在、学校行事及び地域行事を協働して行うことが不十分であった。 | H31年度までに地域協働推進事業本部の立ち上げ(長小校区) | ①地域コーディネータを配置し、ボランティア活動の現状把握をする。<br>②学校が必要とするボラと学校支援をしていただけるボラ団体の調整を行い地域協働本部を立ち上げる基礎をつくる。                               | ・除草ボランティアの活動支援<br>・2/1～2/12市内各小学校教頭と情報交換(各小学校訪問時の調査結果について)<br>・2/15市が洞地区社教運営委員会に参加                             | ボランティア団体等との現状把握<br>学校との意見集約<br>学校とボランティア団体等との意見交換<br>地域学校協働活動について先進情報及び研究調査                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |