


【建設部区画整理課】 12月補正予算に関する箇所図



②
造成計画の見直しに伴う
道路擁壁の追加工事費 (49百万円)

③
護岸復旧の工法変更に伴う増額 (35百万円)

①
想定外の産業廃棄物の出土に伴う処理費の増額 (86百万円)

凡 例	
	施行地区界
	幹線・補助幹線道路
	主要区画・区画道路
	特殊道路
	公園
	緑地
	河川
	水
	調整池
	鉄道軌道
	商業ゾーン
	低層住宅ゾーン
	中高層住宅ゾーン