

平成29年度事業実施スケジュール表
 (繰越明許・継続費・主要事業) ※該当に○を付けてください。

課等名 事業名 H29予算額	事業内容	年間スケジュール												備 考	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
福祉部子育て支援課 上郷保育園改築事業 2,000千円	<p>築40年を迎え老朽化が進んでいる「上郷保育園」、障がいのある児童の通所施設としての「児童発達支援センター」及び「すぎのこ教室」、「上郷児童館」を、複合施設として一体的に整備するもの。 平成29年度に機能分析、施設整備内容、将来人口推計に基づく施設規模の決定、整備場所の検討等を行い、基本構想として取りまとめます。 構想策定後、構想での検討結果をもとに整備場所を決定し、市議会への説明を経て地元説明を行います。</p>														
		方針協議・骨子案の策定		人口推計、保育ニーズ量調査			県との協議		基本構想の策定		議会説明		地元説明		
								地元協議				12月補正			
												補償調査			
変更・延期等が生じた理由	<p>整備予定地の検討・選定等について、当初は内部協議で絞り込む予定であったが、より専門的な見地から分析を行った上で客観的な比較検討が必要と判断したため、予算を繰り越して平成29年度前半で策定することとなった。 12月補正予算に隣地用地購入に向けた補償調査費及び土地評価調査費を計上し、議会承認の後に調査を進めます。</p>														

